

CRONOPROGRAMMA																																					
PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI "VILLA ROSA"																																					
FASI ATTUATIVE	ANNO 2017															ANNO 2018																					
	15.05	31.05	15.06	30.06	15.07	31.07	15.08	31.08	15.09	30.09	15.10	31.10	15.11	30.11	15.12	31.12	15.01	31.01	15.02	28.02	15.03	31.03	15.04	30.04	15.05	31.05	15.06	30.06	15.07	31.07	15.08	31.08	15.09	30.09	15.10	31.10	
FASE PROPEDEUTICA																																					
Stipula convenzione con la Regione	■																																				
Costituzione gruppo di lavoro interno		■																																			
Avvio delle attività di progettazione		■																																			
Sostituzione del RUP						■																															
Integrazione servizi di ingegneria ed architettonici determina del 8 agosto 2017							■																														
Costituzione del gruppo esterno di progettazione verbale del 9 agosto 2017							■																														
FASE PROGETTUALE																																					
PROGETTO PRELIMINARE																																					
Rilievo grafico architettonico fine agosto									■	■																											
Relazione e indagine geologica									■	■																											
Verifica strutture e calcoli adeguamento sismico									■	■																											
Supporto al progetto degli impianti									■	■																											
Supporto al progetto di allestimento museale									■	■																											
Incentivo per funzioni tecniche									■	■																											
PROGETTO DEFINITIVO																																					
Realizzazione del progetto definitivo										■	■																										
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO																																					
Validazione da parte del R.U.P.												■																									
Approvazione da parte dell'Amm.ne Comunale													■																								
Attestazione del D.L. sull'accettabilità delle aree e conseguente realizzabilità														■	■																						
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO																																					
Approvazione atti di gara e bando															■	■																					
Pubblicazione bando																■																					
FASE ESECUTIVA																																					
AFFIDAMENTO																																					
Predisposizione degli elaborati e documenti																	■	■																			
Aggiudicazione dei lavori																			■																		
Stipula del contratto																					■																
Approvazione del contratto																						■															
ESECUZIONE																																					
Consegna lavori																						■															
Esecuzione dei lavori																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Certificato di ultimazione dei lavori																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Collaudo e certificato di regolare esecuzione																																				■	■