



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 185 DEL 08/06/2018

OGGETTO: RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE T. DE TOMMASO
E SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DI TIGLIO. - CIG
7185968064.APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE TECNICA.

REGISTRO GENERALE NR.622



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 185

**Oggetto: RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE T. DE TOMMASO E
SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DI TIGLIO. - CIG
7185968064.APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE TECNICA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Determina dello scrivente nr. 214 del 25.8.2017, R.G. nr. 809, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento dei marciapiedi di Viale T. De Tommaso e sostituzione delle piante di tiglio”, dell'importo di 215.000,00;
 - con Determina dello scrivente n. 227 del 18.9.2017, R.G. n. 893, i lavori venivano affidati all'impresa Parlato Costruzioni s.r.l., con sede in C/mmare di Stabia (Na) alla Piazza Principe Umberto n. 16, per l'importo di € 102.546,73, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.520,00, oltre I.V.A. al 10%;
- ||
- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato in data 24.1.2018, rep. nr. 579;
 - in corso d'opera l'Amministrazione comunale decideva di sostituire la prevista rifinitura in battuto di cemento della pavimentazione dei marciapiedi con una pavimentazione costituita da cubetti in pietra lavica nonché di realizzare lo slittamento dell'attuale fermata dei bus ATC, sita in prossimità dell'accesso al Parcheggio multipiano, in Piazza della Pace, di fronte al capolinea dei bus per il Faro e la Grotta Azzurra;
 - per la realizzazione delle suddette opere l'Ufficio Tecnico comunale redigeva una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione tecnica e quadro economico;
 2. Grafico esplicativo con particolari della posa dei cubetti;
 3. Computo metrico di perizia;
 4. Elenco prezzi unitari;
 5. Calcolo dell'incidenza della mano d'opera;
 6. Schema atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;

- il Quadro economico della suddetta perizia presenta un importo complessivo di € 215.000,00, così suddiviso:

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A.1 Lavori a corpo	€ 147.076,51
A detrarre il ribasso del 31,990%	€ 47.049,77
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 2.520,00

TOTALE LAVORI E ONERI € 102.546,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA al 10% sui lavori	€ 10.254,67
....B.2 Oneri per la discarica c/iva	€ 3.300,00
B.3 Fornitura di alberi c/iva	€ 24.000,00
B.4 Fornitura di griglie c/iva	€ 5.984,00
B.5 Fornitura di cubetti c/iva	€ 43.417,00
B.6 Fornitura telai per griglie	€ 8.700,00
B.7 Contributo ANAC	€ 30,00
B.8 Incentivi 1,70% su € 149.596,51	€ 2.543,14
B.9 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.224,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 112.453,27

TOTALE GENERALE PROGETTO € 215.000,00

Considerato che:

- l'impresa Parlato Costruzioni s.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto rep. n. 579 del 24.1.2018, nonché dei n. 5 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 163 del Regolamento n. 207/2010;
- occorre procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica dei lavori in oggetto;
- tale perizia, dell'importo complessivo di € 215.000,00, non comporta aumento di spesa e trova copertura al codice 10.05.2.0202 – capitolo 310007 del F.P.V. 2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia di variante tecnica dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. Grafico esplicativo con particolari della posa dei cubetti;
3. Computo metrico di perizia;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

4. Elenco prezzi unitari;
5. Calcolo dell'incidenza della mano d'opera;
6. Schema atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;

2. di dare atto che il quadro economico della suddetta perizia è il seguente:

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI:

A.1 Lavori a corpo	€ 147.076,51
A detrarre il ribasso del 31,990%	€ 47.049,77
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 2.520,00

TOTALE LAVORI E ONERI € 102.546,73

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA al 10% sui lavori	€ 10.254,67
....B.2 Oneri per la discarica c/iva	€ 3.300,00
B.3 Fornitura di alberi c/iva	€ 24.000,00
B.4 Fornitura di griglie c/iva	€ 5.984,00
B.5 Fornitura di cubetti c/iva	€ 43.417,00
B.6 Fornitura telai per griglie	€ 8.700,00
B.7 Contributo ANAC	€ 30,00
B.8 Incentivi 1,70% su € 149.596,51	€ 2.543,14
B.9 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.224,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 112.453,27

TOTALE GENERALE PROGETTO € 215.000,00

3. di dare atto che l'impresa Parlato Costruzioni s.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto rep. n. 579 del 24.1.2018, nonché dei n. 5 nuovi prezzi determinati ai sensi dell'art. 163 del Regolamento n. 207/2010;
4. di dare atto che l'importo complessivo del Quadro economico dei lavori in oggetto, pari ad € 215.000,00, è imputato al codice di bilancio 10.05.2.0202 – capitolo 310007 del F.P.V. 2018.

Inoltre, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE UFFICI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 628**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE T. DE TOMMASO E SOSTITUZIONE DELLE PIANTE DI TIGLIO. - CIG 7185968064.APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE TECNICA.**

Nr. adozione settore: **185** Nr. adozione generale: **622**

Data adozione: **08/06/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/06/2018

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/06/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti