



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 128 DEL 19/03/2021

OGGETTO: OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE DAMECUTA.  
CUP F63B19000130001 CIG 8503358900. RIMODULAZIONE DEL  
QUADRO ECONOMICO.

REGISTRO GENERALE NR.387



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 128

**Oggetto: OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE DAMECUTA. CUP F63B19000130001 CIG 8503358900. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.**

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 203 dell'11.9.2019 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo aggiornato delle "Opere di sistemazione del versante Damecuta", redatto dall'ing. Antonino Fiodo, prevedente la spesa complessiva di € 180.000,00;
- con nota acquisita al ns. Protocollo il 13.1.2020 al n. 623, la Città Metropolitana di Napoli notificava a questo Comune la Determinazione Dirigenziale n. 9617 del 19.12.2019 di concessione del finanziamento di € 180.000,00;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 19.2.2020, lo scrivente arch. Filippo Di Martino veniva nominato "Responsabile dell'Accordo" di Programma art. 34 del T.U.E.L. tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Anacapri, inserito nel Parco Progetti per l'attuazione coordinata degli interventi compatibili con le linee di indirizzo del Piano Strategico e, pertanto, incaricato per la sottoscrizione della Convenzione attuativa per la realizzazione delle "Opere di sistemazione del versante Damecuta";
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 86 del 28.2.2020, R.G. nr. 327, il progetto in parola veniva approvato anche in linea economica;
- il Quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di € 180.000,00, ripartita come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A1.1</b>	Lavori a corpo	<b>€ 125.681,31</b>
<b>A1.2</b>	Oneri per la sicurezza	<b>€ 1.557,78</b>
<b>A1.3</b>	Oneri per la discarica	<b>€ 1.000,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI</b>	<b>€ 128.239,09</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE</b>	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

<b>B.1</b>	Imprevisti	€ 2.594,04
<b>B.2</b>	Spese generali	€ 15.388,69
<b>B.3</b>	Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 2.180,06
<b>B.4</b>	I.V.A. 22% su A + B2	€ 31.598,11
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 51.760,91
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ 180.000,00

- la Convenzione attuativa del progetto, oggetto dell'Accordo di programma, veniva sottoscritta in data 29.9.2020;
- ai sensi dell'art. 11 della predetta Convenzione, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 9 dell'Accordo di Programma, *“le attività previste dal cronoprogramma di ogni progetto devono essere formalmente avviate con specifico provvedimento entro e non oltre 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione, pena la revoca del finanziamento del singolo progetto”*;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 396 del 9.11.2020, R.G. nr. 1330, veniva stabilito di procedere all'affidamento diretto dei lavori, previa acquisizione di manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, il cui importo complessivo è di € 127.239,09 (euro centoventisettemiladuecentotrentanove/09), I.V.A. esclusa, di cui € 126.681,31 (euro centoventiseimilaseicentottantuno/31) quale base d'asta; € 1.557,78 (euro millecinquecentocinquantesette/78), I.V.A. esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 9 del 18.1.2021, R.G. nr. 60, i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa Gheller s.r.l., con sede in Solagna (VI) alla via Montegrappa nr. 7, P.I. 02230600245, per l'importo complessivo di € 123.468,65, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 1.557,78, oltre I.V.A. al 22%, e cioè per l'importo complessivo di € 150.631,75, I.V.A. inclusa;
- con la stessa Determinazione veniva approvato il Quadro economico del progetto dei lavori in parola rimodulato, a seguito del ribasso offerto, come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A1.1</b>	Lavori a corpo	€ 121.910,87
<b>A1.2</b>	Oneri per la sicurezza	€ 1.557,78
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI</b>	€ 123.468,65
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE</b>	
<b>B.1</b>	Oneri di discarica	€ 1.000,00
<b>B.2</b>	Imprevisti	€ 2.594,04
<b>B.3</b>	Spese generali	€ 15.388,69
<b>B.4</b>	Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 2.180,06

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

<b>B.5</b>	Recupero ribasso	€ 4.599,94
<b>B.6</b>	I.V.A. 22% su A + B1 + B.3	€ 30.768,62
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€ 56.531,35
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ 180.000,00

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 17.2.2021, rep. nr.661;

Rilevato che:

- il Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia, con decreto n. 136 del 17.4.2018, stabilisce che le prestazioni eseguite nell'ambito degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e relative ai lavori ricompresi nel DPR 633/72, commi 127 – quaterdecies e seguenti della tabella A, devono essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%;

Considerato che:

- i lavori in oggetto rientrano tra le tipologie di intervento soggette all'aliquota IVA agevolata del 10%;
- è necessario riformulare il Quadro economico del progetto in parola;

### DETERMINA

1. di dare atto che i lavori in oggetto rientrano tra le tipologie di intervento ricomprese nel DPR 633/72, commi 127 – quaterdecies e ss. Della tabella A e, pertanto, soggette all'aliquota IVA agevolata al 10%;
1. di rideterminare, pertanto, l'importo dei lavori in oggetto, affidati alla Gheller s.r.l., in € 123.468,65, oltre I.V.A. al 10%, pari ad un totale di € 135.815,52;
2. di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dei lavori in oggetto, rimodulato come segue:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A1.1</b>	Lavori a corpo	€ 121.910,87
<b>A1.2</b>	Oneri per la sicurezza	€ 1.557,78
	<b>TOTALE LAVORI E ONERI</b>	€ 123.468,65
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE</b>	
<b>B.1</b>	Oneri di discarica	€ 1.000,00
<b>B.2</b>	Imprevisti	€ 1.243,24

<b>B.3</b>	Spese generali	€ 15.388,69
<b>B.4</b>	Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 2.180,06
<b>B.5</b>	Recupero ribasso e iva	€ 19.536,18
<b>B.6</b>	Supporto legale RUP	€ 1.268,80
<b>B.7</b>	Versamento Genio Civile	€ 82,00
<b>B.8</b>	I.V.A. 10% su A + B1	€ 12.446,87
<b>B.9</b>	I.V.A. 22% su B.3	€ 3.385,51
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 56.531,35</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 180.000,00</b>

3. di dare atto che l'importo complessivo di € 180.000,00 trova copertura al codice 9.02.2.0202 – capitolo 326127 del F.P.V. 2021.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 388**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **OPERE DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE DAMECUTA. CUP F63B19000130001 CIG 8503358900. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.**

Nr. adozione settore: **128** Nr. adozione generale: **387**

Data adozione: **19/03/2021**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/03/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.