



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 22 DEL 24/01/2023

OGGETTO: SISTEMAZIONE CAMPI DI CERIO REALIZZAZIONE CAMPO
DI PADEL CIG 9050918DCD.AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA DI
VARIANTE

REGISTRO GENERALE NR.106



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 22

**Oggetto: SISTEMAZIONE CAMPI DI CERIO REALIZZAZIONE CAMPO DI PADEL
CIG 9050918DCD.AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 23.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo per la "Sistemazione Campi di Cerio – Realizzazione campo di Padel", redatto dall'arch. Nicola Pisacane, dell'importo complessivo di € 95.000,00;
- il Quadro economico del progetto è così ripartito:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€	49.015,12	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	1.183,45	
TOTALE LAVORI E ONERI		€	50.198,57

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Oneri di discarica autorizzata	€	3.000,00
B.2 Accantonamento per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.003,97
B.3 Fornitura campo Padel	€	30.000,00
B.4 Arrotondamenti	€	2.777,60
B.5 I.V.A. su forniture al 10%	€	3.000,00
B.6 I.V.A. sui lavori al 10%	€	5.019,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 44.801,43

TOTALE GENERALE PROGETTO € 95.000,00

- con la stessa Deliberazione venivano dati indirizzi allo scrivente per i successivi adempimenti necessari alla realizzazione del progetto;
- con Determinazione di questo Settore n. 539 del 30.12.2021, R.G. n. 1681, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Eletro Giuseppe, con sede in Anacapri (Na) alla via Tuoro nr. 31, C.F. LTRGPP67E27F839X, P.I. 08213471215, per l'importo complessivo di € 49.218,27,

comprensivo degli Oneri di sicurezza pari ad € 1.183,45, oltre I.V.A. al 10%, e cioè per l'importo complessivo di € 54.140,10;

- con la stessa Determinazione di cui sopra veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori, riformulato, a seguito del ribasso offerto, come segue:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€	48.034,82	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	1.183,45	
TOTALE LAVORI E ONERI		€	49.218,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Oneri di discarica autorizzata	€	3.000,00
B.2 Accantonamento per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.003,97
B.3 Fornitura campo Padel	€	30.000,00
B.4 Arrotondamenti	€	2.777,60
.... B.5 Economia di gara	€	1.078,33
B.6 I.V.A. su forniture al 10%	€	3.000,00
B.7 I.V.A. sui lavori al 10%	€	4.921,83
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	45.781,73
TOTALE GENERALE PROGETTO	€	95.000,00

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 26.1.2022 rep. n. 685;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 20.1.2023 veniva approvata la Perizia di variante del progetto in parola e venivano, altresì, dati indirizzi allo scrivente per l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- il Quadro economico della Perizia di variante è il seguente:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€	48.037,64	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	1.183,45	
TOTALE LAVORI E ONERI		€	49.221,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Oneri di discarica autorizzata	€	3.000,00
B.2 Accantonamento per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.003,97
B.3 Fornitura campo Padel	€	30.000,00
B.4 Trasporto e montaggio campo Padel	€	9.715,44
.... B.5 IVA su trasporto e montaggio 22%	€	2.137,40
B.6 I.V.A. su forniture al 10%	€	3.000,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

B.7 I.V.A. sui lavori al 10%	€ 4.922,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.778,91
TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 103.000,00

Considerato che:

- occorre ottemperare a quanto stabilito con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 20.1.2023;
- l'intervento previsto in variante prevede la sistemazione in sicurezza del muro sottostrada e della balza esistente, con lieve traslazione del campo e ciò non pregiudica libere visuali prospettiche, la cui lieve entità è tale da non inficiare il contesto paesaggistico, con impatto zero;
- tale intervento, inoltre, non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi del DPR n. 31 del 2017 art. 2 comma 1 Allegato A.31;
- l'importo dei lavori di variante della Perizia in parola ammonta ad € 2,82, oltre I.V.A. al 10%;
- la ditta affidataria dei lavori principali ha accettato di eseguire i lavori di cui alla Perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove si dispone che *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) ... il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali”*;

Ritenuta la competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare i lavori di variante di cui alla Perizia in premessa alla ditta Eletro Giuseppe, con sede in Anacapri (Na) alla via Tuoro nr. 31, C.F. LTRGPP67E27F839X, P.I. 08213471215, per l'importo di € 2,82 oltre Iva al 10%, e cioè per l'importo complessivo di € 3,10;
- 2) di dare atto che l'importo dei lavori di variante, pari ad € 3,10, trova copertura nel Quadro economico del progetto in parola, imputato come segue:

€ 30.000,00 al capitolo 280119 – codice di bilancio 6.01.2.0202 del F.P.V. 2023;
€ 65.000,00 al capitolo 310000 – codice 10.05.2.0202 del F.P.V. 2023
€ 8.000,00 al capitolo 188520 - codice 1.01.2.0202 dell'esercizio del bilancio corrente;

- 3) di dare atto che:

- la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in

materia antimafia” e ss.mm.iii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

- vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 108**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **SISTEMAZIONE CAMPI DI CERIO REALIZZAZIONE CAMPO DI PADEL CIG 9050918DCD.AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE**

Nr. adozione settore: **22** Nr. adozione generale: **106**

Data adozione: **24/01/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/01/2023

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/01/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

LANFRANCO CUOMO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.