



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 383 DEL 20/10/2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE STRADE: VIA GROTTA AZZURRA STRALCIO B - C - D - E PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CUP F64E2100719004 CIG Z9E383B061 AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI PERIZIA DI VARIANTE.

REGISTRO GENERALE NR.1385



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 383

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE STRADE: VIA GROTTA AZZURRA STRALCIO B - C - D - E PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CUP F64E2100719004 CIG Z9E383B061 AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI PERIZIA DI VARIANTE.**

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

#### Visto

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 9.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione e ampliamento della rete di illuminazione pubblica delle strade: Via Grotta Azzurra – stralcio tratto C – D – E" redatto dall'Ufficio tecnico di questo Ente, prevedente la spesa complessiva di € 170.000,00;
- il Quadro economico del progetto in parola è il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	Opere edili	<b>€ 101.900,67</b>
	Fornitura impiantistica a corpo	<b>€ 18.139,50</b>
	Opere di impiantistica a corpo	<b>€ 19.556,41</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 139.596,58</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE</b>	
1)	I.V.A. al 10 % sui LAVORI	<b>€ 13.959,66</b>
2)	Oneri incentivanti art. 113 D.Lgs. 50/2016	<b>€ 2.791,93</b>
3)	Spese di gara	<b>€ 2.000,00</b>
4)	Imprevisti ed arrotondamenti	<b>€ 11.651,83</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 30.403,42</b>
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 170.000,00</b>

- il Responsabile del Procedimento è lo scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV – Uffici Tecnici di questo Comune;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- con Determinazione di questo Settore n. 51 del 09.02.2022, R.G. n. 170, le lavorazioni riguardanti le OPERE DI IMPIANTISTICA A CORPO venivano affidate alla ditta artigiana Elettroclima di Domenico Cariddi, con sede in Anacapri (NA) alla via Salita Caposcuvo, n. 2 P. IVA 07092000632 per l'importo complessivo di € 16.700,00 al netto di ribasso oltre iva, pari ad un totale di € 18.370,00 iva inclusa al 10 %;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 2.5.2022 veniva approvata la Perizia di Variante del progetto in parola e venivano, altresì, dati indirizzi allo scrivente per l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- il Quadro economico della Perizia di variante è il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
<b>A1</b>	Lavori edili principali a corpo	<b>€ 97.235,91</b>
<b>A2</b>	Oneri per la sicurezza	<b>€ 3.184,01</b>
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>€ 100.419,92</b>
<b>A1.</b>		
<b>b</b>	Lavori edili ulteriori di perizia al netto del ribasso	<b>€ 18.791,05</b>
<b>A2.</b>		
<b>b</b>	Oneri per la sicurezza per lavori aggiuntivi	<b>€ 590,00</b>
	<b>TOTALE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>€ 19.381,05</b>
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI EDILI</b>	<b>€ 119.800,97</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>B1</b>	Fornitura di impiantistica a corpo	<b>€ 16.046,16</b>
<b>B2</b>	Opere di impiantistica	<b>€ 20.500,00</b>
<b>B3</b>	Allaccio, fornitura e posa in opera di nr. 2 contatori	<b>€ 945,23</b>
<b>B4</b>	Fornitura ed installazione di portella in acciaio inox per contatori	<b>€ 819,00</b>
<b>B5</b>	Incentivi D. Lgs. 50/2016	<b>€ 3.126,94</b>
<b>B6</b>	Spese di gara	<b>€ 30,00</b>
<b>B7</b>	I.V.A. 10 % su A+B1+B2+B3+B4	<b>€ 15.811,14</b>
<b>B8</b>	Imprevisti ed arrotondamenti	<b>€ 2.920,55</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 60.199,03</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 180.000,00</b>

**Considerato che:**

- occorre ottemperare a quanto stabilito con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 2.5.2022 per quanto riguarda le OPERE DI IMPIANTISTICA;
- l'importo dei lavori di variante di cui alla Perizia in premessa ammonta, al netto del ribasso, ad € 3.327,73, oltre I.V.A. al 10%;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- l'impresa affidataria delle opere impiantistiche ha accettato di eseguire i lavori di variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;
- sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

Ritenuta la competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

- di affidare i lavori aggiuntivi di Perizia di variante del progetto in oggetto alla ditta artigiana Elettroclima di Domenico Cariddi, con sede in Anacapri (NA) alla via Salita Caposcuro, n. 2 P. IVA 07092000632, per l'ulteriore importo di € 3.327,73, oltre I.V.A. al 10%;
- che l'importo complessivo dei lavori aggiuntivi di perizia di variante, pari ad € 3.660,50 incluso i.v.a., trova copertura al capitolo 315409 - codice 10.05.2.0202, dell'esercizio del bilancio corrente disponibile all'interno del Quadro Economico del progetto in parola;

#### **di dare atto che:**

- la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e ss.mm.iii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

f.to arch. Filippo Di Martino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1418**Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE STRADE: VIA GROTTA AZZURRA STRALCIO B - C - D - E PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CUP F64E2100719004 CIG Z9E383B061 AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI DI PERIZIA DI VARIANTE.**

Nr. adozione settore: **383** Nr. adozione generale: **1385**Data adozione: **20/10/2022**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 19/10/2022

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 20/10/2022

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.