



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. Reg. 32 DEL 26-05-11	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE DI ASSESTAMENTO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTO PER CANTIERE DI LAVORO n° 1000434/CT-134 Sistemazione delle via Bologna - 1° stralcio
-------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno VENERDÌ, del mese di MARZO alle ore 16.00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Sigg.ri:

Pinzone Vecchio Salvatore	Sindaco
Cantali Antonino	Vice Sindaco
Pinzone Vecchio Alessandro	Assessore
Marino Gammazza Luigi	Assessore
Musarra Amato Costantino	Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: / / / /

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Capo DOTT.SSA ROSA ANDO'
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91,
hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto;

Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **Richiamata** la Determina sindacale n° 30 del 13/10/2009 con la quale è stato dato incarico, al Perito Edile Giuseppe Costanzo nato a Catania l'11/09/1981, con studio in via Gabriele D'Annunzio n. 12 Gravina di Catania la progettazione relativa al cantiere di lavoro "Sistemazione della via Bologna - 1° stralcio;
- **Richiamata** la determina del Direttore Generale n. 12 del 02/11/2009 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto l'Ing. Angelo Lupica C.;
- **Richiamata** la delibera di G.M. n. 150 del 09.12.2009, veniva approvato il progetto redatto dal Perito Edile Giuseppe Costanzo con sede in Gravina di Catania (CT) via Gabriele D'Annunzio n° 12, relativo al "cantiere di lavoro regionale per disoccupati" finalizzato all'esecuzione di opere di sistemazione della Via Bologna - 1° stralcio, per l'importo complessivo di €. 111.057,00;
- **Visto** il D.R.S. n° 434 del 24/11/2010, l'Assito Regionale al lavoro ha concesso il contributo a carico dell'art 374 del bilancio di previsione del Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collegamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio 2010 e successive variazioni, per la spesa di €. 110.646,00 relativamente al cantiere di lavoro regionale per disoccupati finalizzato all'esecuzione di opere di sistemazione della via Bologna - 1° Stralcio cantiere n° 1000434/CT-135, dove si evince all'art. 6 che i costi per la fornitura a piè d'opera dei materiali, dei trasporti e dei noli ammontano ad €. 31.057,22;
- **Visto** il contratto rep. 891 del 04/04/2011, con il quale l'Impresa Profetto Riccardo in qualità di titolare dell'impresa omonima con sede in Via S. Carlo n. 47 Acireale assumeva l'esecuzione della fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto per l'aggiudicata somma di € 22.361,23 al netto di iva e del ribasso d'asta del 27,9999% comprensivo di oneri per la sicurezza;
- **Visto** il verbale di consegna della fornitura dei materiali, noli e trasporto redatto in data 23/03/2011;
- Preso atto che nel manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavori per disoccupati è previsto che se in corso d'opera si dovesse ravvisare, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato l'Ente Gestore dovrà redigere la relativa perizia di variante ai lavori ed approvata in linea tecnica, per la congruità dei prezzi, da R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell'Ente Gestore;
- Che il D.l. Geom. Costanzo Ninitto Lucia per le nuove esigenze riscontrati durante il corso dei lavori ha trasmesso la perizia di variante di assestamento delle fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto;

- Rilevato che tale perizia rientra nel comma 3 dell'art. 25 della l.r. 7/2002 e s.m.i. nei compiti del d.l. per risolvere aspetti di dettaglio costituita dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica descrittiva;	3) Quadro comparativo;
2) Computo metrico estimativo;	4) Elaborati Tecnici;

- Che l'importo complessivo della suddetta P.V.A., ammonta a complessivi € 22.361,23, senza nessuno aumento di spesa sui lavori rispetto al contratto originale, come riportato nel computo metrico estimativo di perizia;
- Dare atto che non esistono nuovi prezzi;
- Visto il parere tecnico espresso dal RUP sulla perizia di variante ed assestamento riguardante la fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. 109/94 così come recepita dalla legge regionale n° 7/2002 e s.m.i. sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che l'importo non ecceda il 5% dell'importo originario del contratto, trovi copertura nella somma stanziata e le varianti non comportino modifiche sostanziali ma derivino da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- Vista la legge 11/02/1994, n° 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n° 7 e succ. mod.;
- Visto l'O.A.E.F.I.L. nella Regione Sicilia;

DELIBERA

- 1) Di approvare la perizia di variante di assestamento relativa alla la fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere di lavoro n° 1000434-CT-135 Sistemazione delle via Bologna – 1° stralcio redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della l.r. 7/2002 e succ. mod. ed integr. nel testo coordinato con le norme della legge 109/94 per l'importo complessivo di € 22.361,23 come riportato nel computo metrico estimativo di perizia;
- 2) Di dare atto che gli interventi programmati nella perizia sono stati contenuti entro la disponibilità finanziaria, e che cumulativamente, rispetto al contratto principale, risulta un maggiore importo, per lavori a misura pari a € 0,00.
- 3) Dare atto che l'opera è finanziata D.R.S. n° 434 del 24/11/2010, l'Ass.to Regionale al lavoro ha concesso il contributo a carico dell'art 374 del bilancio di previsione del Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collegamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio 2010;

SERVIZIO TECNICO INTERESSATO