



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. Reg. 83 del 26-05-2011	Oggetto: Approvazione perizia variante di assestamento per la fornitura dei materiali, noli e trasporto per cantiere di lavoro n. 1000435/CT-136 Sistemazione delle acque bianche in via Martello.
----------------------------------	--

L'anno duemila UNDICI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 16.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Pinzone Vecchio Salvatore	Sindaco
Cantali Antonino	Vice Sindaco
Musarra Costantino	Assessore
Marino Gammazza Luigi	Assessore
Pinzone Vecchio Alessandro	Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: / / /

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Ssa Rosa Andò. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto:

Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **Richiamata** la Determina sindacale n° 32 del 13/10/2009 con la quale è stato dato incarico, all' Geom. ALI' FRANCESCO nato a Catania il 28/11/1953, con studio in Corso del Popolo n° 27 Paternò la progettazione relativa al cantiere di lavoro "Sistemazione acque bianche via martello;
- **Richiamata** Vista la determina del Direttore Generale n. 12 del 02/11/2009 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto l'Ing. Angelo Lupica C.;
- **Richiamata** la delibera di G.M. n. 152 del 09.12.2009, veniva approvato il progetto redatto dal Geom.Ali Francesco con sede in Paternò (CT) via Del Popolo n° 25, in data 07.12.2009, relativo al "cantiere di lavoro regionale per disoccupati"finalizzato all'esecuzione di opere di sistemazione delle acque bianche in via Martello, per l'importo complessivo di €. 110.275,00;
- **Visto** il D.R.S. n° 435 del 24/11/2010, l'Ass.to Regionale al lavoro ha concesso il contributo a carico dell'art 374 del bilancio di previsione del Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collegamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio 2010 e successive variazioni, per la spesa di €. 109.549,00 relativamente al cantiere di lavoro regionale per disoccupati finalizzato all'esecuzione di opere di sistemazione delle acque bianche in Via Martello cantiere n° 1000435/CT-136, dove si evince all'art. 6 che i costi per la fornitura a piè d'opera dei materiali, dei trasporti e dei noli ammontano ad €. 33.274,12;
- **Visto** il contratto rep. 893 del 27/04/2011, con il quale l'Impresa Destro Sebastiano con sede in Viale La Piana n. 70 Maniace assumeva l'esecuzione della fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto per l'aggiudicata somma di € 26.818,97 al netto di iva e del ribasso d'asta del 19,3999% comprensivo di oneri per la sicurezza;
- **Visto** il verbale di consegna della fornitura dei materiali, noli e trasporto redatto in data 23/03/2011;
- Preso atto che nel manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavori per disoccupati è previsto che se in corso d'opera si dovesse ravvisare, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato l'Ente Gestore dovrà redigere la relativa perizia di variante ai lavori ed approvata in linea tecnica, per la congruità dei prezzi, da R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell'Ente Gestore;
- Che il D.l. Dott. Ing. Simone Augusta per le nuove esigenze riscontrati durante il corso dei lavori ha trasmesso la perizia di variante di assestamento delle fornitura dei materiali

noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto nonché la redazione dei nuovi prezzi non previsti nel progetto originale;

- Rilevato che tale perizia rientra nel comma 3 dell'art. 25 della l.r. 7/2003 e s.m.i nei compiti del d.l. per risolvere aspetti di dettaglio costituita dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica descrittiva;	3) Quadro comparativo;
2) Computo metrico estimativo;	4) Elaborati Tecnici;

- Che l'importo complessivo della suddetta P.V.A., ammonta a complessivi € 26.818,97, senza nessuno aumento di spesa sui lavori rispetto al contratto originale, come riportato nel computo metrico estimativo di perizia;
- Visto i nuovi prezzi proposti dalla D.L. ai sensi dell'art 135 del reg n554/99 ed approvati dal Rup;
- Visto il parere tecnico espresso dal RUP sulla perizia di variante ed assestamento riguardante la fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. 109/94 così come recepita dalla legge regionale n 7 2002 e s.m.i. sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che l'importo non ecceda il 5% dell'importo originario del contratto, trovi copertura nella somma stanziata e le varianti non comportino modifiche sostanziali ma derivino da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- Vista la legge 11/02/1994, n° 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n° 7 e succ. mod.;
- Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

DELIBERA

- 1) Di approvare la perizia di variante di assestamento nonché i nuovi prezzi relativi alla la fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere di lavoro n° 1000435/CT-136 Sistemazione delle acque bianche in via Martello redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della l.r. 7/2002 e succ. mod. ed integr. nel testo coordinato con le norme della legge 109/94 per l'importo complessivo di € 26.818,97 come riportato nel computo metrico estimativo di perizia;
- 2) Di dare atto che gli interventi programmati nella perizia sono stati contenuti entro la disponibilità finanziaria, e che cumulativamente, rispetto al contratto principale, risulta un maggiore importo, per lavori a misura pari a € 0,00.
- 3) Dare atto che l'opera è finanziata D.R.S. n° 435 del 24/11/2010, l'Ass.to Regionale al lavoro ha concesso il contributo a carico dell'art 374 del bilancio di previsione del Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collegamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio 2010;