



# COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. Reg. 82 DEL 26-05-2011	OGGETTO: <b>APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE DI ASSESTAMENTO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI, NOLI E TRASPORTO PER CANTIERE DI LAVORO n° 1000437/CT-138 Sistemazione delle della piazza immacolata e vie adiacenti alla piazza</b>
---------------------------------	---

L'anno duemilaundici il giorno **VENERDI** del mese di **MARZO** alle ore **16.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Pinzone Vecchio Salvatore	Sindaco
Cantali Antonino	Vice Sindaco
Pinzone Vecchio Alessandro	Assessore
Marino Gammazza Luigi	Assessore
Musarra Amato Costantino	Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: / / - /

### LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Capo DOTT.SSA ROSA ANDO'  
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;

Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

### DELIBERA

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto;

- Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

## LA GIUNTA MUNICIPALE

- **Vista** la determina Sindacale n° 37 del 24/11/2009 con la quale è stato dato incarico, al Geom. Rizzo Scaccia Sandro nato a Bronte il 13/12/1981, con studio in Maniace Via S. Filippo Neri n° 2 per la progettazione relativa al cantiere di lavoro “Sistemazione della Piazza Immacolata e vie adiacenti alla Piazza;
- **Vista** la determina del Direttore Generale n° 13 del 02/11/2009 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto il dipendente comunale Geom. Giuseppe Trusso Cafarello;
- **Vista** la deliberazione della G.M. n° 153 del 09/12/2009 con la quale veniva approvato il progetto redatto dal Geom. Rizzo Scaccia Sandro con sede in Maniace via S. Filippo Neri n. 2, relativo al “cantiere di lavoro regionale per disoccupati” finalizzato all’esecuzione di opere di sistemazione della Piazza Immacolata e vie adiacenti alla piazza, per l’importo complessivo di €. 107.810,00 di cui € 32.152,71 oltre iva per fornitura di materiali noli e trasporti;
- **Visto** il D.R.S. n° 437 del 24/11/2010, l’Ass.to Regionale al Lavoro con la quale è stato concesso il contributo a carico dell’art 374 del bilancio di previsione del Fondo Siciliano per l’assistenza ed il collegamento dei lavoratori disoccupati per l’esercizio 2010 e successive variazioni, per la spesa di €. 107.125,00 relativamente al cantiere di lavoro regionale per disoccupati finalizzato all’esecuzione di opere di sistemazione della Piazza Immacolata e vie adiacenti alla piazza cantiere n° 1000437/CT-138, dove si evince all’art. 6 che i costi per la fornitura a piè d’opera dei materiali, dei trasporti e dei noli ammontano ad €. 32.152,71;
- **Visto** il contratto rep. 890 del 04/04/2011, con il quale l’Impresa Proietto Angelo con sede in Acireale via Cadenzano n. 24 assumeva l’esecuzione della fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto per l’aggiudicata somma di € 23.532,57 al netto di iva e del ribasso d’asta del 26,81% comprensivo di oneri per la sicurezza;
- **Visto** il verbale di consegna della fornitura dei materiali, noli e trasporto redatto in data 23/03/2011;
- **Preso atto** che nel manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavori per disoccupati è previsto che se in corso d’opera si dovesse ravvisare, per precise esigenze di carattere tecnico, la necessità di apportare lievi modifiche al progetto finanziato l’Ente Gestore dovrà redigere la relativa perizia di variante ai lavori ed approvata in linea tecnica, per la congruità dei prezzi, dal R.U.P. ed in linea amministrativa dal competente organo dell’Ente Gestore;
- **Che** il D.L. Geom. Rizzo Scaccia Giuseppe per le nuove esigenze riscontrate durante il corso dei lavori ha trasmesso una perizia di variante e di assestamento relativa alla fornitura dei materiali noli e trasporti costituita dai seguenti elaborati:

1) Relazione tecnica descrittiva;	3) Quadro comparativo;
2) Computo metrico estimativo;	4) Elaborati Tecnici;
- **Rilevato** che tale perizia rientra nel comma 3 dell’art. 25 della l.r. 7/2003 e s.m.i nei compiti del D.L. per risolvere aspetti di dettaglio;

- Che l'importo complessivo della suddetta Perizia, ammonta al netto ad € 23.530,42, con una diminuzione di spesa di € 2,14 rispetto al contratto originale, come riportato nel computo metrico estimativo di perizia;
- **Preso atto** che non vi sono nuovi prezzi;
- **Visto** il parere tecnico espresso dal RUP sulla perizia di variante ed assestamento riguardante la fornitura dei materiali noli e trasporto relativamente al cantiere in oggetto;
- **Preso atto** che ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. 109/94 così come recepita dalla legge regionale n° 7/ 2003 e s.m.i. sono ammesse varianti in aumento o in diminuzione, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che l'importo non ecceda il 5% dell'importo originario del contratto, trovi copertura nella somma stanziata e le varianti non comportino modifiche sostanziali ma derivino da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- **Vista** la legge 11/02/1994, n° 109, coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n° 7 e succ. mod.;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la perizia di variante e di assestamento relativa alla fornitura dei materiali noli e trasporti occorrenti presso il cantiere di lavoro n° 1000437/CT-138 Sistemazione della Piazza Immacolata e vie adiacenti alla Piazza redatta ai sensi dell'art. 25 comma 3 della l.r. 7/2002 e succ. mod. ed integr. nel testo coordinato con le norme della legge 109/94 per l'importo complessivo di € 23.530,42 come riportato nel computo metrico estimativo di perizia;
- 2) Dare atto che gli interventi programmati nella perizia sono stati contenuti entro la disponibilità finanziaria, e che cumulativamente, rispetto al contratto principale, risulta una minore spesa di € 2,14;
- 3) Dare atto che l'opera è finanziata D.R.S. n° 437 del 24/11/2010, l'Ass.to Regionale al lavoro ha concesso il contributo a carico dell'art 374 del bilancio di previsione del Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collegamento dei lavoratori disoccupati per l'esercizio 2010;