COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 421 DEL 04/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA CESELLE. CUP F62B18000210006 - CIG 8043681F88. AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE E LAVORI AGGIUNTIVI.

REGISTRO GENERALE NR.1285

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 421

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA CESELLE. CUP F62B18000210006 - CIG 8043681F88. AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE E LAVORI AGGIUNTIVI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Determinazione di questo Settore n. 169 del 22.5.2018, R.G. n. 548, veniva affidato all'ing. Antonino Fiodo l'incarico per la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza dei "Lavori di sistemazione di via Ceselle";

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 23.5.2018:

  - ✓ veniva approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione di via Ceselle", redatto dall'ing. Antonino Fiodo, prevedente la spesa complessiva di € 510.000,00;

  - ✓ veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Filippo Di Martino;

  - ✓ si stabiliva di aderire alla "Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016 candidando il progetto in parola;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 276 del 5.12.2018 veniva approvato, in linea economica, il progetto esecutivo "Lavori di sistemazione di via Ceselle", prevedente la spesa complessiva di € 510.000,00;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 23.1.2019 veniva rettificata la Deliberazione di Giunta comunale n. 276/2018 limitatamente al nuovo Quadro economico rimodulato, al fine di uniformarlo a quanto disposto dal Disciplinare approvato con Decreto Dirigenziale n. 31/2018, come segue:

	LAVORI	
A1	Lavori a corpo	**€ 355.522,79**
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 3.822,97**
	TOTALE LAVORI	**€ 359.345,76**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE	
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	**€ 17.545,45**
B2	Oneri di discarica	**€ 8.223,34**
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	**€ 12.000,99**
B4	Imprevisti	**€ 15.477,38**
B5	Oneri incentivanti	**€ 6.108,88**
B6	Accantonamento	**€ 10.000,00**
B7	Spese tecniche	**€ 32.000,00**
B8.1	IVA 10% su A+B1+B2+B3+B4+B6	**€ 42.259,19**
B8.2	IVA 22% su B7	**€ 7.040,00**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 150.654,24**
	TOTALE	**€ 510.000,00**

- con Determinazione di questo Settore n. 164 del 31.5.2019, R.G. n. 599, veniva affidato all'avv. Antonio Francesco Minichiello l'incarico di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nella gara d'appalto;

- con Determinazione di questo Settore n. 307 del 30.9.2019, R.G. n. 1215, veniva indetta la relativa gara d'appalto mediante procedura aperta, con termini ridotti, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del D.Lgs. 50/16, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con Determinazione di questo Settore n. 338 del 28.10.2019, R.G. n. 1347, i "Lavori di sistemazione di via Ceselle" venivano affidati all'impresa D'ALESSANDRO COSTRUZIONI s.r.l., con sede in San Giorgio a Cremano (Na), alla III traversa a sinistra di via Tufarelli n. 8 – P. Iva 05083661214 – per l'importo di € 306.017,34, di cui € 3.822,97 per oneri di sicurezza, oltre Iva;

- con la stessa Determinazione di cui sopra veniva approvato il seguente Quadro economico del progetto rimodulato, a seguito del ribasso offerto, come segue:

	LAVORI	
A1	Lavori a corpo	**€ 302.194,37**
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 3.822,97**
	TOTALE LAVORI	**€ 306.017,34**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE	
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	**€ 17.545,45**
B2	Oneri di discarica	**€ 8.223,34**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	**€ 12.000,99**
B4	Imprevisti	**€ 15.476,29**
B5	Oneri incentivanti	**€ 6.108,88**
B6	Accantonamento	**€ 10.000,00**
B7	Spese tecniche	**€ 32.000,00**
B8	Economia ribasso	**€ 58.661,26**
B9.1	IVA 10% su A+B1+B2+B3+B4+B6	**€ 36.926,35**
B9.2	IVA 22% su B7	**€ 7.040,00**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 203.982,66**
	TOTALE	**€ 510.000,00**

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 15.1.2020 rep. n. 634;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 29.9.2021 veniva approvata la Perizia di variante e di lavori aggiuntivi del progetto in parola e venivano, altresì, dati indirizzi allo scrivente per l'adozione di tutti gli atti consequenziali;

- il Quadro economico della Perizia di variante è il seguente:
-

	LAVORI	
A1	Lavori a corpo	**€ 302.194,37**
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 3.822,97**
A3	Lavori di variante	**€ 7.477,89**
A4	Lavori aggiuntivi allacciamento fogna esistente	**€ 27.971,94**
A	**TOTALE LAVORI**	**€ 341.467,17**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.ZIONE	
B1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	**€ 17.354,82**
B2	Oneri di discarica	**€ 8.223,34**
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	
B4	Imprevisti	
B5	Oneri incentivanti	**€ 6.108,88**
B6	Accantonamento	
B7	Spese tecniche	**€ 34.000,00**
B8.1	IVA 10% su A+B1+B2+B3+B4+B6	**€ 36.704,53**
B8.2	IVA 22% su B7	**€ 7.480,00**
B9	Economia ribasso	**€ 58.661,26**
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 168.532,83**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

	TOTALE	**€ 510.000,00**

Considerato che:

- occorre ottemperare a quanto stabilito con la predetta deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 29.9.2021;

- l'importo dei lavori di variante di cui alla Perizia in premessa ammonta, al netto del ribasso, ad € 7.477,89, oltre I.V.A. al 10%;

- l'importo dei lavori aggiuntivi di cui alla Perizia in premessa ammonta ad € 27.971,94, oltre I.V.A. al 10%;

- l'impresa affidataria dei lavori principali ha accettato di eseguire i lavori di variante e quelli aggiuntivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale, nonché con due nuovi prezzi da assoggettare al medesimo ribasso offerto ed ha sottoscritto, in segno di accettazione, il relativo atto di sottomissione;

- sono state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove si dispone che *"i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) ... il 15 per cento del valore iniziale del contratto di lavori sia nei settori ordinari che speciali"*;

Ritenuta la competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare i lavori di variante e quelli aggiuntivi di cui alla Perizia all'impresa D'Alessandro Costruzioni s.r.l., con sede in San Giorgio a Cremano (NA) alla III traversa a sinistra di via Tufarelli nr. 8, P.I. 05083661214, per l'importo di € 35.449,83 oltre Iva al 10%, e cioè per l'importo complessivo di € 38.994,81;

1) di dare atto che l'importo dei lavori di variante e quelli aggiuntivi di cui alla perizia, pari ad € 38.994,81, trova copertura nel Quadro economico del progetto in parola, imputato per € 510.000,00 al codice 10.05.2.0202 – capitolo 310013 del F.P.V. 2021;

2) di dare atto che:

   - la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e ss.mm.iii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

- vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- trattasi di spesa non ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
- successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Inoltre, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Visti

Comune di Anacapri

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1301**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA CESELLE. CUP F62B18000210006 - CIG 8043681F88. AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE E LAVORI AGGIUNTIVI.**

Nr. adozione settore: **421** Nr. adozione generale: **1285**

Data adozione: **04/10/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/10/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.