


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Montaggio della gru a torre 5 g

Lavorazioni 91 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di massetto 4 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Scavo a sezione obbligata 9 g

Posa di tiranti orizzontali in acciaio 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture 9 g

Getto in calcestruzzo per le strutture 5 g

Montaggio di strutture in acciaio 7 g

Realizzazione di tamponature 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso3 g

Realizzazione di tramezzature interne 2 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 3 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario3 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Posa di pavimenti 5 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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3'962.40

2'200.00

444.43

5'085,94
6'421.00

881.99
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