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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di manto impermeabile 4 g

Rimozione di pavimento in ceramica 8 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 4 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 3 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di massetto 6 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 2 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 13 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 12 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 11 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 12 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Realizzazione di tamponature 4 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 5 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate5 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 2 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 g

Installazione di corpi illuminanti 4 g

Montaggio di serramenti interni 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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