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DURATA TOTALE LAVORI: 180 GG.
TRATTO B2
ALLESTIMENTO CANTIERE

Installazione recinzioni, box cantiere

Realizzazione ed installazione segnaletica di cantiere

OPERE IDRAULICHE

Demolizioni e rimozioni

Scavi

Posa condotte e pozzetti

Rinterri

OPERE STRADALI

Demolizioni e rimozioni

Scavi

Rinterri e sottofondi

Spostamento e recinzioni

Cordonate e delimitazioni

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Segnaletica

IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Demolizioni e rimozioni

Scavi

Cavidotti e pozzetti impianti

Punti luce e pali

Impianto elettrico

ACQUEDOTTO

Demolizioni pavimentazioni

Scavo

Posa condotte

Rinterro

Allacci alle abitazioni private

OPERE A VERDE E DI ARREDO URBANO

Opere a verde e di arredo urbano

SMOBILIZZO CANTIERE

Rimozione recinzione, sgombero e pulizia area
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