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DESCRIZIONE

FASE 1 - BONIFICA BELLICA
Pratiche amministrative V Reparto Infrastrutture di Padova
Bonifica superficiale e profonda

Allestimento cantiere
Demolizioni e rimozioni
Impianto macrowellpoint
Scavi con blindaggi e rinterri

Demolizione condotta cemento amianto D600
Posa tubazioni e pozzetti

Realizzazione allacciamenti
Ripristino pavimentazioni stradali

Smantellamento cantiere

Scavi con blindaggi
Realizzazione vasca di scarico e pozzetto valvolame

Ritombamenti con materiale arido
Realizzazione cavidotti per allacciamenti elettrici
Installazione apparecchiature elettromagnetiche e impianto elettrico

Scavi e rinterri
Posa tubazione in ghisa
Ripristino pavimentazioni stradali

Fresatura
Ricariche e stesa manto d'usura
Segnaletica

Smantellamento cantiere

FASE 2 - STRADA COMUNALE

FASE 3 - STRADA SP57

FASE 4 - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

FASE 5 - NUOVA CONDOTTA IN PRESSIONE

FASE 6 - PAVIMENTAZIONI STRADALI

Allestimento cantiere
Demolizioni e rimozioni

Scavi con blindaggi e rinterri
Posa tubazioni e pozzetti

Realizzazione pozzetti

Ripristino pavimentazioni stradali

Smantellamento cantiere

Attraversamento Rio Piovesella

Realizzazione allacciamenti

SEQUENZA TEMPORALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

DURATA : 12 MESI

Esecuzione BST da ditta specializzata
Vietato eseguire lavorazioni non autorizzate
fino a certificazione dell'area da parte del V
Reparto Infrastrutture di Padova

Esecuzione di scavi
mediante impiego di
sistemi di blindaggio
delle pareti

Delimitare le zone con
pericolo di caduta entro gli
scavi mediante transenne
poste ad 1,00 m dal ciglio

L'accesso allo scavo avviene
mediante scala alla marinara
Presenza min in cantiere n°
2 persone.

Delimitare aree
rischio caduta
entro lo scavo
con transenne

Interdire le aree
sorvolate dai
sollevamenti
dei pozzettoniVerifica configurazione

delle attività in luogo
confinato e applicazione
del DPR 177/2011

TRATTE DI INTERVENTO DALLA 13 ALLA 18

TRATTE DI INTERVENTO DALLA 1 ALLA 12

PLANIMETRIA DI INTERVENTO

Tratte da 9 a 12 Tratte da 5 a 8 Tratte da 1 a 4

Tratte 13 e 14

LEGENDA

Interventi su SP57

Interventi su strada comunale via Molinetto

Realizzazione stazione di sollevamento

Posa condotta in pressione

N

S

EW

Piazza Vittorio
Emanuele

Via Argine Piave

SP 57

Via Molinetto
direzione intervento
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