



## COMUNE DI CAPRI

"VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI DELLA FLORA CAPRENSE"  
PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO 3

QUADRO ECONOMICO

ARCHITETTO CRESCENZO MARINIELLO

GEOMETRA SALVATORE SALVIA

GEOMETRA SERGIO FEDERICO

COLLABORATORI

ARCHITETTO ARIANNA ALBERINO - MAESTRO D'ARTE MICHELE FERRARO - RAFFAELE DI TOMMASO - ALESSIO VANACORE

TAV  
**13**

NOVEMBRE 2017

## VALORIZZAZIONE GIARDINI FLORA CAPRENSE

### PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO 3

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

#### A - LAVORI A BASE D'ASTA

Lavori soggetti a ribasso di gara € 322.810,79

incidenza sicurezza sulle lavorazioni non soggetta a ribasso € 1.157,50

costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.017,02

**Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso** € **3.174,52**

**Totale A** € **325.985,31**

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti € 0,00

Accantonamento di cui all'articolo 113, comma 2 del D. lgs  
n. 50/2016 € 6.519,71

spese tecniche relative alla direzione dei lavori ed al  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,  
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei  
dipendenti € 16.299,27

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  
previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico  
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi  
specialistici € 2.500,00

spesa per attività di consulenza e di supporto, commissioni  
giudicatrici, pubblicità, spese gara € 2.000,00

I.V.A. ed eventuali altre imposte

IVA 22% su lavori 0,22 325.985,31 € 71.716,77

IVA 22% su spese tecniche 0,22 18.799,27 € 4.135,84

Inarcassa 4% su spese tecniche 0,04 18.799,27 € 751,97

IVA 22% su imprevisti e lavori in economia 0,22 0,00 € 0,00

altri oneri e arrotondamento € 91,14

**Totale B** € **104.014,69**

**TOTALE IMPORTO PROGETTO - LOTTO N° 3** € **430.000,00**