



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 129 DEL 11/04/2018

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO  
COMUNALE - 6 LOTTO 1 STRALCIO.CIG 727931264A.  
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.

REGISTRO GENERALE NR.401



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 129

**Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 6 LOTTO 1 STRALCIO.CIG 727931264A. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.**

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

**Visto** l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **Premesso che:**

- con Determinazione di questo Settore n. 265 del 30.10.2017, R.G. n. 1048, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 130.000,00;
- il Quadro economico del progetto era così ripartito:

#### A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€	88.068,93	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	2.620,56	
A1.3 Oneri per la discarica	€	4.760,80	
TOTALE LAVORI E ONERI			€ 95.450,29

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia	€	2.000,00
B.2 Imprevisti		3.015,93
B.3 Spese generali		14.317,54
B.4 Inarcassa 4% su B.2		572,70
B.5 Incentivi D.Lgs. 50/2016		1.622,65
B.6 I.V.A. al 10% su A + B.1		9.745,03
B.7 I.V.A. al 22% su B.2 + B.3		<u>3.275,85</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 34.549,71

TOTALE GENERALE PROGETTO € 130.000,00

- con la medesima Determinazione veniva indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, con il criterio dell'offerta con il minor prezzo;

- con Determinazione di questo Settore n. 294 del 16.11.2017, R.G. n. 1121, si prendeva atto che la predetta gara era andata deserta e si stabiliva, quindi, di procedere all'affidamento dei lavori in parola mediante indizione di nuova procedura negoziata con un solo operatore economico, stante la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di eseguire immediatamente le opere;
- con Determina dello scrivente n. 308 del 24.11.2017, R.G. n. 1155, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Parlato Costruzioni s.r.l., per l'importo di € 77.479,15, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.620,56, oltre I.V.A. al 10%;
- con la stessa Determina veniva approvato il seguente Quadro economico:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori appaltati a corpo	€	74.858,59	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	2.620,56	
TOTALE LAVORI E ONERI			€ 77.479,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia	€	2.000,00
B.2 Oneri per la discarica	€	4.760,80
B.3 Imprevisti	€	3.015,93
B.4 Spese generali	€	14.317,54
B.5 Incassata 4% su B.4		572,70
B.6 Incentivi D.Lgs. 50/2016		1.622,65
B.7 Recupero ribasso c/iva	€	14.531,39
B.8 I.V.A. al 10% su A + B.1+B.2	€	8.423,99
B.9 I.V.A. al 22% su B.4 + B.5		<u>3.275,85</u>

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 52.520,85

TOTALE GENERALE PROGETTO € 130.000,00

- con nota assunta al ns. prot. nr. 3908 il 15.3.2018 il Direttore dei Lavori, su richiesta dell'Amministrazione, trasmetteva il nuovo Quadro economico del progetto, rideterminando a consuntivo le voci per oneri per la discarica, lavori in economia, imprevisti, spese generali e le economie totali che possono rientrare nella disponibilità dell'Amministrazione;
- il nuovo Quadro economico del progetto, pertanto, è così articolato:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori appaltati a corpo	€	74.858,59	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€	2.620,56	
TOTALE LAVORI E ONERI			€ 77.479,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

B.1 Lavori in economia	€ 2.000,00
B.2 Oneri per la discarica	€ 3.982,08
B.3 Imprevisti	€ 0,00
B.4 Spese generali	€ 16.774,19
B.5 Inarcassa 4% su B.4	€ 670,97
B.6 Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 1.622,65
B.7 I.V.A. al 10% su A + B.1+B.2	€ 8.324,93
B.8 I.V.A. al 22% su B.4 + B.5	€ 3.837,93
B.9 Contributo ANAC	€ 60,00
B.10 Economie finali	€ 15.460,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 52.520,85

TOTALE GENERALE PROGETTO € 130.000,00

**Considerato che occorre** aggiornare il Quadro economico del progetto in parola;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dei lavori in parola come segue:

##### **A) LAVORI E ONERI:**

A1.1 Lavori appaltati a corpo	€ 74.858,59	
A1.2 Oneri per la sicurezza	€ 2.620,56	
TOTALE LAVORI E ONERI		€ 77.479,15

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1 Lavori in economia	€ 2.000,00
B.2 Oneri per la discarica	€ 3.982,08
B.3 Imprevisti	€ 0,00
B.4 Spese generali	€ 16.774,19
B.5 Inarcassa 4% su B.4	€ 670,97
B.6 Incentivi D.Lgs. 50/2016	€ 1.622,65
B.7 I.V.A. al 10% su A + B.1+B.2	€ 8.324,93
B.8 I.V.A. al 22% su B.4 + B.5	€ 3.837,93
B.9 Contributo ANAC	€ 60,00
B.10 Economie finali	€ 15.460,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 52.520,85

TOTALE GENERALE PROGETTO € 130.000,00

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 130.000,00 trova copertura al capitolo 390011 – codice 12.09.2.0202 del F.P.V. 2018.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 405**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 6 LOTTO 1 STRALCIO.CIG 727931264A. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.**

Nr. adozione settore: **129** Nr. adozione generale: **401**

Data adozione: **11/04/2018**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/04/2018

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti