



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 177 DEL 29/05/2018

OGGETTO: RIPAVIMENTAZIONE STRADALE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI VIA LI CAMPI DALL'INCROCIO CON VIA LINARO
ALLA RAMPA DI SCALE ALTEZZA CIVICO N. 4. - CIG
73076710E2.CONCESSIONE PROROGA DI TRENTA GIORNI.

REGISTRO GENERALE NR.583



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 177

Oggetto: RIPAVIMENTAZIONE STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LI CAMPI DALL'INCROCIO CON VIA LINARO ALLA RAMPA DI SCALE ALTEZZA CIVICO N. 4. - CIG 73076710E2.CONCESSIONE PROROGA DI TRENTA GIORNI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 – UFFICI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- con Determina di questo Settore n. 356 del 29.12.2017, R.G. n. 1312, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta Ri.Arch. s.r.l., con sede in Sorrento (Na) alla via Atigliana n. 17;
- con nota assunta al ns. Protocollo il 17.5.2018 al n. 7238, l'impresa chiedeva una proroga di trenta giorni del termine di ultimazione dei lavori, in considerazione delle cattive condizioni meteorologiche che hanno ostacolato la regolare esecuzione delle opere in oggetto;
- con propria nota prot. n. 7719 del 25.5.2018, lo scrivente, in qualità di Responsabile del Procedimento, chiedeva all'affidataria la formale rinuncia a qualsiasi richiesta di oneri o danni per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori;
- sulla stessa nota, l'impresa rinunciava formalmente a qualsiasi richiesta di oneri o danni per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori;

Ritenuto nulla ostare alla concessione della proroga in parola;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della richiesta di proroga in premessa;
2. di concedere, alla ditta Ri.Arch. s.r.l., con sede in Sorrento (Na) alla via Atigliana n. 17, affidataria dei lavori in oggetto, ulteriori trenta giorni per l'ultimazione dei lavori;
3. di dare atto che, per effetto della proroga in parola, la nuova data di ultimazione dei lavori è fissata al 24.6.2018.

Si esprime, infine, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 592**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **RIPAVIMENTAZIONE STRADALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LI CAMPI DALL'INCROCIO
CON VIA LINARO ALLA RAMPA DI SCALE ALTEZZA CIVICO N. 4. - CIG
73076710E2.CONCESSIONE PROROGA DI TRENTA GIORNI.**

Nr. adozione settore: **177** Nr. adozione generale: **583**

Data adozione: **29/05/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/05/2018

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti