



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 223 DEL 25/05/2021

OGGETTO: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VILLA ROSA.
F63G18000240006. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ING. FIDO, QUALE
DIRETTORE OPERATIVO CON COMPITO DI D.L. PER INTERVENTI
STRUTTURALI CIG Z5C2CE5901.

REGISTRO GENERALE NR.665



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 223

Oggetto: RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VILLA ROSA. F63G18000240006. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ING. FIODO, QUALE DIRETTORE OPERATIVO CON COMPITO DI D.L. PER INTERVENTI STRUTTURALI CIG Z5C2CE5901.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 19.10.2016 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità per il Recupero e Valorizzazione di “Villa Rosa” e dati indirizzi allo scrivente per l'adozione degli atti consequenziali;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 365 del 30.12.2016, R.G. n. 1270, veniva approvato il Quadro economico del progetto di ristrutturazione dell'immobile di Villa Rosa;
- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri” n. 5 dell'8.3.2019, R.G. n. 286, si prendeva atto dei Verbali della Commissione di gara dal n. 1 al n. 10 e si aggiudicava, in via definitiva, la gara al CONSORZIO STABILE RESEARCH s.c.a r.l., con sede in viale della Costituzione – Centro Direzionale Ed. G1 – 80143 NAPOLI, P.I. 05041951210, per l'esecuzione dei lavori di Recupero e valorizzazione di Villa Rosa a base di appalto e delle migliorie offerte in sede di gara, per l'importo di € 1.547.664,09, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 3.064,09, al netto del ribasso offerto del 21,33%, oltre Iva, e cioè per l'importo complessivo di € 1.702.430,50 Iva compresa;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 91 del 12.3.2020, R.G. nr. 361, veniva preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1605 del 5.3.2020 e, per l'effetto, veniva stabilito di dare esecuzione, con l'adozione degli atti consequenziali, alla Determinazione della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri” n. 5 dell'8.3.2019, R.G. n. 286, di aggiudicazione della gara al Consorzio Stabile Research secondo le modalità e con gli importi in essa indicati;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 151 dell'8.5.2020, R.G. n. 528, veniva costituito, per i lavori di “Recupero e Valorizzazione di Villa Rosa” l'Ufficio di Direzione Lavori, così composto:

1. arch. Filippo Di Martino - Responsabile del Settore Tecnico quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

1. ing. Antonino Fiodo - Direttore operativo con compito di D.L. per interventi strutturali;
 2. ing. Antonino Di Maio - Direttore operativo con compito di D.L. per lavorazioni impiantistiche;
- con Determinazione del Settore Tecnico nr. 152 dell'8.5.2020, R.G. n. 529, veniva affidato l'incarico di Direttore operativo con compito di D.L. per interventi strutturali per i lavori in oggetto, all'ing. Antonino Fiodo, con studio in S. Agnello (Na) alla Via Iommella Grande n. 116, C.F. FDINNN59M14I208H, P.I. 00401331210, con un compenso professionale di € 18.409,75, oltre Cassa e Iva;
 - il 20.5.2020 veniva sottoscritto il Verbale di consegna parziale dei lavori;
 - il 20.5.2020 veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori rep. n. 643/2020;
 - il 2.7.2020 veniva sottoscritto il Verbale di consegna definitiva dei lavori;
 - l'ing. Antonino Fiodo ha trasmesso la fattura nr. 8 del 12.4.2021, assunta al ns. prot. n. 5523 il 12.4.2021, dell'importo di € 3.681,95, oltre Cassa al 4% e Iva al 22%, quale primo acconto, del 20% per l'attività di direzione lavori strutturali;

Considerato che:

- nulla osta alla liquidazione della fattura di cui in premessa;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare all'ing. Antonino Fiodo la fattura nr. 8 del 12.4.2021, dell'importo di € 3.681,95, oltre Cassa e Iva, pari a complessivi € 4.671,66, quale primo acconto del 20% per l'attività di direzione lavori strutturali del progetto di "Recupero e valorizzazione di Villa Rosa";
- 1) di prelevare l'importo complessivo di € 4.671,66 dal codice di bilancio 5.02.2.0202 - capitolo 262000 del F.P.V. 2021, su cui è imputato il Quadro economico del progetto in epigrafe;
- 2) di dare atto che il suddetto professionista, come risulta dal Certificato INARCASSA nr. 692016 dell'11.5.2021, è in regola con il versamento dei propri contributi;
- 3) di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT86J0301503200000003484095 acceso presso la Banca Fineco s.p.a., nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

- 4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 673**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI VILLA ROSA. F63G18000240006. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ING. FIDO, QUALE DIRETTORE OPERATIVO CON COMPITO DI D.L. PER INTERVENTI STRUTTURALI CIG Z5C2CE5901.**

Nr. adozione settore: **223** Nr. adozione generale: **665**

Data adozione: **25/05/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/05/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.