



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 296 DEL 05/07/2021

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE - 7 LOTTO - CUP F69B19000040004 - CIG 8558692810.
AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.

REGISTRO GENERALE NR.869



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 296

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 7 LOTTO - CUP F69B19000040004 - CIG 8558692810. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 276 del 4.12.2019 veniva approvato il progetto esecutivo di "Ristrutturazione e completamento del Cimitero comunale – 7° lotto", redatto dall'ing. Antonino Fiodo, prevedente la spesa complessiva di € 135.000,00;
- con la suddetta Deliberazione venivano dati indirizzi allo scrivente per l'adozione di tutti gli atti consequenziali per l'affidamento immediato delle opere;
- con Determinazione di questo Settore n. 457 del 15.12.2020, R.G. n. 1539, i lavori in oggetto venivano affidati alla S.R. COSTRUZIONI s.r.l. Unipersonale, con sede in Napoli al corso Umberto In. 237 – P. Iva 06060351217 – per l'importo di € 94.154,56, di cui € 2.585,88 per oneri di sicurezza, oltre Iva, pari ad € 103.570,02;
- con la stessa Determinazione veniva approvato il nuovo Quadro economico del progetto, a seguito del ribasso offerto, come segue:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€ 91.568,68
A1.2 Oneri per la sicurezza	2.585,88
TOTALE LAVORI E ONERI	€ 94.154,56

A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia	€ 2.000,00
B.2 Oneri per la discarica	€ 5.326,00
B.3 Spese generali	14.986,94
B.4 Inarcassa 4% su B.2	599,48
B.5 Incentivi D.Lgs. 50/2016	1.698,32
B.6 Imprevisti	2.657,63

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

B.7 I.V.A. 10% su A + B.1 + B.2	10.148,06
B.8 I.V.A. 22% su B.2 + B.3	<u>3.429,01</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.845,44

TOTALE GENERALE PROGETTO € 135.000,00

- il relativo contratto d'appalto veniva stipulato il 27.1.2021 rep. n. 655;
- con nota assunta al ns. prot. nr. 10242 in data 24.6.2021 il Direttore dei Lavori, su richiesta dello scrivente, trasmetteva il nuovo Quadro economico del progetto in epigrafe, per tener conto dei maggiori lavori in economia occorsi per alcune lavorazioni aggiuntive, con un aumento di spesa di € 6.865,00;
- il nuovo Quadro economico del progetto risulta, pertanto, riformulato come segue:

A) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€ 91.568,68
A1.2 Oneri per la sicurezza	2.585,88
TOTALE LAVORI E ONERI	€ 94.154,56

A) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia	€ 10.150,00
B.2 Oneri per la discarica	€ 3.636,00
B.3 Spese generali	16.882,00
B.4 Inarcassa 4% su B.2	675,28
B.5 Incentivi D.Lgs. 50/2016	1.698,32
B.6 Imprevisti	12,18
B.7 I.V.A. 10% su A + B.1 + B.2	10.794,06
B.8 I.V.A. 22% su B.3 + B.4	<u>3.862,60</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.710,44

TOTALE GENERALE PROGETTO € 141.865,00

Considerato che occorre aggiornare il Quadro economico del progetto in parola;

DETERMINA

1. di approvare il nuovo Quadro economico del progetto dei lavori di "Ristrutturazione completamento del Cimitero comunale – 7° lotto" come segue:

B) LAVORI E ONERI:

A1.1 Lavori a corpo	€ 91.568,68
A1.2 Oneri per la sicurezza	2.585,88

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

TOTALE LAVORI E ONERI € 94.154,56

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Lavori in economia	€ 10.150,00
B.2 Oneri per la discarica	€ 3.636,00
B.3 Spese generali	16.882,00
B.4 Inarcassa 4% su B.2	675,28
B.5 Incentivi D.Lgs. 50/2016	1.698,32
B.6 Imprevisti	12,18
B.7 I.V.A. 10% su A + B.1 + B.2	10.794,06
B.8 I.V.A. 22% su B.3 + B.4	<u>3.862,60</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.710,44

TOTALE GENERALE PROGETTO € 141.865,00

1. di dare atto che tale Quadro economico comporta una maggiore spesa di € 6.865,00 rispetto a quello precedente, che trova disponibilità al capitolo 390001 - codice 12.09.2.0202 dell'esercizio del bilancio corrente;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 141.865,00 trova copertura per € 135.000,00 al capitolo 390018 – codice 12.09.2.0202 del F.P.V. 2021 e per € 6.865,00 al capitolo 390001 – codice 12.09.2.0202 del bilancio corrente.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 873**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 7 LOTTO - CUP F69B19000040004 - CIG 8558692810. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO.**

Nr. adozione settore: **296** Nr. adozione generale: **869**

Data adozione: **05/07/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/07/2021

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.