



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 437 DEL 24/11/2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE STRADE: VIA GROTTA AZZURRA STRALCIO B - C - D - E PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CUP F64E2100719004 - CIG Z9E383B061. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROCLIMA DI CARIDDI DOMENICO.

REGISTRO GENERALE NR.1577



## **COMUNE DI ANACAPRI**

### **Determinazione nr. 437**

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE STRADE: VIA GROTTA AZZURRA STRALCIO B - C - D - E PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CUP F64E2100719004 - CIG Z9E383B061. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROCLIMA DI CARIDDI DOMENICO.**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Visto** l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

#### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 244 del 9.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione e ampliamento della rete di illuminazione pubblica delle strade: Via Grotta Azzurra – stralcio tratto C – D – E" redatto dall'Ufficio tecnico di questo Ente, prevedente la spesa complessiva di € 170.000,00;
- con Determinazione di questo Settore n. 51 del 09.02.2022, R.G. n. 170, le lavorazioni riguardanti le opere di impiantistica a corpo, venivano affidate alla ditta artigiana Elettroclima di Domenico Cariddi, con sede in Anacapri (NA) alla via Salita Caposcuro, n. 2 P. IVA 07092000632 per l'importo complessivo di € 18.370,00, inclusa I.V.A. al 10 %;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 2.5.2022 veniva approvata la Perizia di Variante del progetto in parola;
- con Determinazione di questo Settore n. 383 del 20.10.2022, R.G. n. 1385, venivano affidati mediante affidamento diretto, i lavori aggiuntivi di Perizia di Variante del progetto in parola, alla ditta artigiana Elettroclima di Domenico Cariddi, con sede in Anacapri (NA) alla via Salita Caposcuro, n. 2 P. IVA 07092000632 per l'importo complessivo di € 3.327,73 oltre I.V.A. al 10%;
- la ditta affidataria ha trasmesso la fattura nr. 46/PA dell'08.11.2022, assunta al ns. prot. n. 19261 del 10.11.2022, per i lavori aggiuntivi di Perizia di Variante del progetto in parola, dell'importo di € 3.327,73 oltre I.V.A. al 10%;

#### **Considerato che:**

- occorre procedere alla liquidazione dell'importo complessivo del servizio effettuato dalla ditta affidataria;

## **D E T E R M I N A**

- di liquidare alla ditta Elettroclima di Cariddi Domenico, affidataria dei lavori aggiuntivi di Perizia di Variante in oggetto, P.I. 07092000632, C.F. CRDDNC67M21B696G la fattura n. 46/PA dell'08.11.2022, dell'importo di € 3.327,73, oltre I.V.A. al 10%;
- di prelevare l'importo complessivo di € 3.660,50 al codice di bilancio 10.05.2.0202 – capitolo 315409 dell'esercizio del bilancio corrente su cui è imputato il Quadre Economico del progetto in parola;
- di dare atto che la ditta, come risulta da Documento di regolarità contributiva on line prot. INAIL\_35306821 del 31.10.2022, è in regola con i relativi versamenti;
- di dare atto che il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT56D0306939792100000005389 acceso presso la Banca Intesa San Paolo – filiale di Capri, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, verranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1617**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Lavori Pubblici**

Oggetto: **RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE STRADE: VIA GROTTA AZZURRA STRALCIO B - C - D - E PER LE OPERE IMPIANTISTICHE. CUP F64E2100719004 - CIG Z9E383B061. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROCLIMA DI CARIDDI DOMENICO.**

Nr. adozione settore: **437** Nr. adozione generale: **1577**

Data adozione: **24/11/2022**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/11/2022**

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

## Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **24/11/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Iaconea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.