



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. Reg. 06	OGGETTO: Cantiere di Lavoro per disoccupati n.1000435/CT-136 Sistemazione delle acque bianche in via Martello. Proroga inizio cantiere.-
del 28-01-2011	

L'anno duemila UNDICI il giorno **VENDOTTO** del mese di **GENNAIO** alle ore **15,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.ri:

Pinzone Vecchio Salvatore	Sindaco
Cantali Antonino	Vice Sindaco
Musarra Costantino	Assessore
Marino Gammazza Luigi	Assessore
Pinzone Vecchio Alessandro	Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: **Ass. re Muscarello**

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Ssa Rosa Andò. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono di numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con L. R. 11 dicembre 1991 n. 48;
Vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L. R. n. 48/91, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Vista ed esaminata la proposta dell'Amministrazione Comunale/del responsabile dell'area avente il suddetto oggetto;
Visto l'O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente il suddetto oggetto:

- Con separata ed unanime votazione, espressa in modo palese nelle forme di legge, dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.-

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Il Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AREA FUNZIONALE: TECNICA

Responsabile dell'AREA: dott Rosa Ando'

OGGETTO: Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 1000435/CT-136 "Sistemazione delle acque bianche in Via martello" - Proroga inizio del cantiere

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 6, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009, all'art. 36 "*Misure urgenti per l'emergenza sociale*" prevede che: L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2009 e nell'anno 2010, interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante l'impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l'impiego competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Premesso che con nota prot. n. 38069 del 02/12/2010 l'Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro – Dip. Regionale del Lavoro, trasmetteva i decreti nn° 434-435-436-437 del 24/11/2010 coi quali autorizzava e finanziava i cantieri di lavoro per disoccupati nn° 1000434/CT-135; 1000435 CT-136; 1000436/CT-137 e 1000437/CT-138;

Ritenuto che il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati prevede per l'accreditamento delle somme occorrenti predisporre :

1) l'evidenza pubblica sia per la scelta dei direttori di cantieri che degli istruttori che tale scelta dovrà essere rettificata dal ufficio provinciale del Lavoro e ,solo dopo la relativa selezione l'Amministrazione potrà provvedere alla consegna dei lavori agli stessi e successivamente l'ufficio del centro impiego potrà avviare gli allievi e successivamente trasmettere via On -line l'assunzione via telematica **per cui i** sessanta giorni previsti l'inizio dei lavori non sono sufficienti **Ritenuto inoltre che** per l'indizione della gara d'appalto per la fornitura di materiale nonché per l'aggiudicazione definitiva dopo il verbale di gara occorre il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni della comunicazione ai controinteressati art 11 comma 10 Codice unico dei contratti D.leg.vo n del 12/04/2006 n 163

Ritenuto che i comuni dovrebbero disporre l'inizio dei lavori entro e oltre il termine di giorni 60 dalla notifica del decreto di finanziamento (a rt 12 comma 3 LR n25/93)

Ritenuto che per cause non dipendenti dalla volontà dell'amministrazione ma dovute a esigenze legislative sopravvenute non può essere rispettato il termine di giorni 60 per l'inizio dei lavori cioè entro il 10/02/2011,

Visto il T.U. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Ritenuto, pertanto, di richiedere una proroga di 60 giorni all'avvio del cantiere in oggetto, come previsto dalle linee guida dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro – Dip. Regionale del Lavoro;

Ritenuto che le motivazioni che sostanziano la richiesta di proroga all'avvio del cantiere di lavoro sono causate da forza maggiore, pertanto del tutto oggettive e non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'Ord. Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni di cui in narrativa, di

1. **RICHIEDERE** all'Assessorato della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro una proroga di 60 giorni all'inizio del Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 1000435/CT-136 "Sistemazione delle acque bianche in Via martello".-

Il Sindaco

Salvatore Pinzone Vecchio

Il Sindaco

Salvatore Pinzone Vecchio