

Regione Siciliana	 COMUNE di MONTALLEGRO (Provincia di Agrigento)	Repubblica Italiana
-------------------	---	---------------------

SETTORE III

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. *16* del *20* / *01* / 2020

ORIGINALE

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE "PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E DI EMERGENZA DEL SITO EX DISCARICA COMUNALE DI C/DA "ROCCA DI GALLO" AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. CUP.: B98C12000190005 - CIG 7236112486 DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2019-2021.

L'anno Duemilaventi il giorno *20* del mese di **gennaio** in Montallegro, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di Responsabile della P.O. Tecnica di questo Settore III, tale nominato dal Sindaco con la D.S. n. 26 in data 19/12/2018 e successiva proroga, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, assume la presente determinazione con la narrativa ed il dispositivo di seguito indicate;

Premesso con determinazione dirigenziale n. 116 del 28/10/2019, a firma del Rup e del Responsabile della P.O. tecnica di questo ente, si è provveduto ad approvare la Perizia di Variante e Assestamento Contabile per i Lavori relativi alla "Messa in sicurezza e di emergenza del sito ex discarica comunale di C/da "ROCCA DI GALLO" secondo il seguente quadro di spesa:

I - LAVORI	EURO
1)- Importo complessivo dei lavori	€ 626.042,78
2)- costo della manodopera inclusa nei lavori	€ 89.415,30
3)- oneri sicurezza	€ 9.157,50
4)- Lavori Soggetti a ribasso (1-3)	€ 616.885,28
5)- Ribasso del 33,3300	€ 205.607,86
6) - RESTANO (4-5)	€ 411.277,42

7)- oneri sicurezza	€ 9.157,50
<i>Sommario importo lavori a base d'appalto (6+7)</i>	<i>€ 420.434,92</i>
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1)- IVA 10% su importo lavori	€ 42.043,49
2)- Per competenze tecniche Pro. D.L., Coord. Sic., IVA e Contributi Inclusi (vedi allegato)	€ 97.052,22
3)- Per studio geologico	€ 19.124,71
4)- Contributo previdenziale al 2% e IVA al 22% su competenze geologiche	€ 4.674,08
5)- Per competenze di redazione perizia di variante ed assestamento contabile Iva e Contributi inclusi	€ 5.884,65
6)- Prove, Indagini e caratterizzazioni sui materiali	€ 7.018,80
7) Espropri	€ 1.190,13
8) Spese per indagini preliminari ai sensi del D.lgs, 152/2006 e s.m.i.	€ 17.469,48
9)- Incentivi RUP (0,02x0,8x0,25x626.042,78)	€ 2.504,17
10)- Collaudo statico con IVA e Tasse	€ 1.000,00
Totale somme a disposizione	€ 197.961,73
RIEPILOGO (I+II)	€ 618.396,65
III - ECONOMIE	
Ribasso d'asta	€ 205.607,86
IVA al 10% su Ribasso d'asta	€ 20.560,79
	€ 226.168,65
TOTALE FINANZIAMENTO (I+II+III)	€ 844.565,30

Premesso, altresì, che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico del progetto ammesso a finanziamento con il "Patto per la Sicilia" di cui al D.D.S. n. 1061 del 21/07/2017 da parte dell'Assessorato Regionale dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio 6 - Bonifiche;

Preso atto che il Responsabile del Settore Finanziario di questo Ente, con nota in atti al prot. n. 6212 del 05/11/2019, ha ravvisato la necessità di impegnare la spesa come da debito fuori bilancio approvato con le delibere consiliari nn. 19-20-21-22-23-24-25-26-27 e 28 del 25/10/2019 con le quali sono state riconosciuti debiti fuori bilancio le fatture relative all'intervento in questione;

Rilevato che la necessaria copertura finanziaria degli oneri di cui alla presente perizia di variante è disponibile sul Cap 109200 del Bilancio Comunale di previsione 2019-2021 missione 9 programma 3 denominato "Messa in sicurezza ex discarica c/da Rocca di Gallo", a valere sulle somme impegnate con D.D.S. n. 1061 del 21/07/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della regione Siciliana sul capitolo n. 64250 codice finanziario U-02.03.01.02.000 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti";

Visto il controllo ai sensi artt. 33 - 43 del Regolamento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 207/2010;

Vista la verifica della perizia di variante e assestamento contabile al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 1, 2, 3, 4, 6 "lettera d" e 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il verbale di validazione della perizia di variante e assestamento contabile al progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12.07.2011, n. 12 e s.m.i.;

Vista la determinazione dirigenziale n. 116 del 28/10/2019 di approvazione della perizia di variante di cui si è detto in premessa;

Visti:

- il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.;
- la D.S. n. 26 del 19/12/2018 con la quale allo scrivente ing. Vincenzo Piombino è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico e sono state assegnate le funzioni gestionali;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e l'art. 32, della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- l'art.1, comma 632 della legge 190/2014 e del decreto di attuazione emesso dal MEF in data 23/01/2015;
- la Deliberazione di G.M. n° 15 del 18/02/2016 ad oggetto: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2016-2018 e piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018;
- l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro" approvato con la Delibera di G.M. n. 2 del 09/01/2014;
 - Il vigente statuto comunale;
 - Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Il D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
 - L'O.R.EE.LL.;
 - il vigente regolamento di contabilità;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato,

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile Unico del procedimento ing. Francesco Maniscalco;

DETERMINA


1. Dichiarare la premessa parte integrante del dispositivo;
2. Dare atto che con determinazione dirigenziale n. 116 del 28/10/2019, a firma del Rup e del Responsabile della P.O. tecnica di questo ente, si è provveduto ad approvare la Perizia di Variante e Assestamento Contabile per i Lavori per la Messa in sicurezza e di emergenza del sito ex discarica comunale di C/da "ROCCA DI GALLO" secondo il seguente quadro di spesa:

I - LAVORI	EURO
1)- Importo complessivo dei lavori	€ 626.042,78
2)- costo della manodopera inclusa nei lavori	€ 89.415,30
3)- oneri sicurezza	€ 9.157,50
4)- Lavori Soggetti a ribasso (1-3)	€ 616.885,28
5)- Ribasso del 33,3300	€ 205.607,86
6) - RESTANO (4-5)	€ 411.277,42
7)- oneri sicurezza	€ 9.157,50
<i>Sommario Importo lavori a base d'appalto (6+7)</i>	<i>€ 420.434,92</i>
II - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1)- IVA 10% su importo lavori	€ 42.043,49
2)- Per competenze tecniche Pro. D.L., Coord. Sic., IVA e Contributi Inclusi (vedi allegato)	€ 97.052,22
3)- Per studio geologico	€ 19.124,71
4)- Contributo previdenziale al 2% e IVA al 22% su competenze geologiche	€ 4.674,08
5)- Per competenze di redazione perizia di variante ed assestamento contabile Iva e Contributi inclusi	€ 5.884,65
6)- Prove, Indagini e caratterizzazioni sui materiali	€ 7.018,80
7) Espropri	€ 1.190,13

8) Spese per indagini preliminari ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.	€ 17.469,48
9)- Incentivi RUP (0,02x0,8x0,25x626.042,78)	€ 2.504,17
10)- Collaudo statico con IVA e Tasse	€ 1.000,00
Totale somme a disposizione	€ 197.961,73
RIEPILOGO (I+II)	€ 618.396,65
III - ECONOMIE	
Ribasso d'asta	€ 205.607,86
IVA al 10% su Ribasso d'asta	€ 20.560,79
	€ 226.168,65
TOTALE FINANZIAMENTO (I+II+III)	€ 844.565,30

- Dare atto** che la copertura finanziaria degli oneri di cui alla presente perizia di variante è disponibile sul Cap 109200 del Bilancio Comunale di previsione 2019-2021 missione 9 programma 3 denominato "Messa in sicurezza ex discarica c/da Rocca di Gallo", a valere sulle somme impegnate con D.D.S. n. 1061 del 21/07/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della regione Siciliana sul capitolo n. 64250 codice finanziario U-02.03.01.02.000 "Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti";
- Trasmettere**, ai fini della presa atto, il presente provvedimento con la copia di tutti gli atti che compongono la perizia in argomento all'Assessorato Regionale dei Servizi di pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti- Servizio 6 – Bonifiche;
- Pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e sulla sezione on- line dell'Amministrazione Trasparente.

IL RUP
(Ing. Francesco Maniscalco)



IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA
(Ing. Vincenzo Fioravanti)



Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DI CUI ALL'ART. 184, COMMA 4, DEL D.LGT. 18/08/2000
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Il sottoscritto Ragioniere Comunale, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il <<Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali>> effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali con le procedure previste per la contabilità pubblica, sul presente provvedimento di liquidazione esprime

Parere Favorevole

Parere Contrario

con le seguenti motivazioni:

Montallegro li 20 / 10 / 2020

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Anna Rita Gagliano)

Anna Rita Gagliano

Comune di Montallegro

(Provincia di Agrigento)

SETTORE II

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine al presente provvedimento di liquidazione

SI ATTESTA

Ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 l' emissione dei sotto elencati mandati di pagamento per l'importo a fianco di ognuno indicato.

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Es. Fin. _____ mandato n. _____ del _____ / _____ /2020 di € _____

Montallegro li _____ / _____ /2020

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(.....)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Anna Rita Gagliano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

Si certifica, su conforme dichiara- zione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e contro di essa non è pervenuto opposizione e/o reclamo alcuno.

Montalegno, li _____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale

.....

Montalegno li _____

Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE