



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

...

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 45 del registro data 02/07/2018	Oggetto: approvazione in linea amministrativa della perizia di variante per l'intervento di "manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di luglio dalle ore 17.30 e ss. , nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco		
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco		X
Zambito Antonino	Assessore		
Piazza Salvatore Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

**PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.**

N. del registro data .../.../2018	Oggetto: approvazione in linea amministrativa della perizia di variante per l'intervento di "manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
--	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- I lavori di "Manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro sono indicati, nell'ambito del sistema di identificazione nazionale degli investimenti pubblici e delle gare, con codice - CIG 7154011CA0- CUP. B96G15002260001-
- Il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Rosario Paci, per gli interventi di "Manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro dell'importo complessivo di € 719.789,94 è stato approvato in linea tecnica con Parere da parte del RUP, Geom. Giuseppe Scalia il 26/06/2015 ed in linea amministrativa con D.G.M. n. 56 del 10/07/2015, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 544.339,57 di cui € 358.518,31 per lavori soggetti a ribasso, € 16.696,00 per oneri di sicurezza ed € 169.125,26 per costo del personale non soggetti a ribasso d'asta (cat. OG1), così ripartito:

I) - LAVORI		EURO
A) Lavori soggetti a ribasso	€	358.518,31
B) oneri sicurezza	€	16.696,00
C) costo del personale	€	169.125,26
Importo lavori(A+B+C)	€	544.339,57
II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Iva 10% su importo lavori	€	54.433,96
Competenze tecniche D.L. e Coord. Sic. Esecuzione certificato di regolare esecuzione,	€	55.159,12
Contributo Inarcassa 4% su 55.159,12	€	2.206,36
Iva al 22% su € 57.365,48	€	12.620,41
Competenze RUP	€	3.064,63
Progettazione UTC	€	2.748,91
Imprevisti 5%	€	27.216,98
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	€	9.000,00
Spese di carattere strumentale art. 92 c.7-bis D.Lgs. N. 163/2006	€	5.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	€	4.000,00
Totale somme a disposizione	€	175.450,37
RIEPILOGO I+II	€	719.789,94

- Il progetto in argomento è inserito nell'elenco dei progetti finanziati a valere del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.301 del 10/09/2016 di cui alle Delibere CIPE 26 del 10.08.2016 Registrata alla Corte dei Conti in data 02.11.2016 Foglio n. 2719 pubblicata sulla G.U. n. 267 del 15/11/2016;
- Con determinazione dirigenziale n. 3 del 31/01/2017 è stato approvato l'aggiornamento del progetto di che trattasi al D.Lgs n. 50/2016 come richiesto dall' **Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti- Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative secondo il seguente quadro economico:**

I) - LAVORI

	EURO	
A) Lavori soggetti a ribasso	€	527.643,57
B) oneri sicurezza	€	16.696,00
Importo lavori(A+B+C)	€	544.339,57

II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su importo lavori	€	54.433,96
Competenze tecniche D.L. e Coord. Sic. Esecuzione certificato di regolare esecuzione,	€	55.159,12
Contributo Inarcassa 4% su 55.159,12	€	2.206,36
IVA al 22% su € 57.365,48	€	12.620,41
Competenze RUP	€	3.064,63
Progettazione UTC	€	2.748,91
Imprevisti 5%	€	27.216,98
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	€	9.000,00
Spese di carattere strumentale art. 92 c.7-bis D.Lgs. N. 163/2006	€	5.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	€	4.000,00
Totale somme a disposizione	€	175.450,37

RIEPILOGO I+II € **719.789,94**

- Con **D.D.G. n. 2442** da parte dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento **Infrastrutture Mobilità e Trasporti- Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative** è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi di cui al *Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei Comuni della Regione Siciliana* approvato con DDG 793/2015;
- Con la Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Interventi a avvenuta la Presa d'atto della suddetta graduatoria" ;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento "Allegato B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica;
- Con D.D.G. n. 1029 del 29/05/2017 da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri" - (CUP B96G15002260001) nel comune di Montallegro (codice di transazione elementare V° livello U.2.03.01.02.003) per l'importo complessivo di euro 719.789,94, ed è autorizzata l'Amministrazione comunale di Montallegro a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente normativa;
- che con Determinazione dirigenziale n. 91 del 28/11/2017, a firma del Responsabile della P.O. Tecnica del Comune di Montallegro, con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Terranova Costruzioni S.r.l. per l'esecuzione dell'intervento di "Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri" nel comune di Montallegro;

- Che in data 26.01.2018 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in argomento all'impresa appaltatrice, il concreto inizio dei lavori è avvenuto in data 05/02/2018 ed, infine, la consegna definitiva dei locali è avvenuta in data 19/03/2018;
- Che Il Direttore dei Lavori, in data 07/05/2018 ravvisata la necessità *ai fini dell'agibilità dell'edificio e della durabilità della struttura in argomento, avendo rilevato criticità tali la cui soluzione, per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del bene sul quale si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale, attende l'introduzione di nuove lavorazioni per le quali occorre determinare nuovi prezzi*, ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante dei lavori ai sensi dell'**art. 106 comma 1, lettera, c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**;
- Il RUP, con nota prot. n. 3162 del 07/05/2018, ha concesso l'autorizzazione alla redazione della perizia sopra menzionata;
- Che la D.L., in ottemperanza a quanto autorizzato dal RUP con nota prot. n.3162 del 07/05/2018, con nota del 25/05/2018 acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al n. 3652, ha trasmesso a questo Ente n. 4 copie degli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante;
- Che la DL ha rilasciato apposita dichiarazione in ordine alla imprevedibilità delle ragioni che sottendono la redazione della perizia di variante;
- Dagli appositi elaborati visionati si è constatato che è stato introdotto n. 1 nuovo prezzo desunto dal prezzario regionale OO.PP. 2013;

RILEVATO che:

- L'importo delle somme in aumento, riguardanti le opere di cui all' **art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.**, secondo periodo sono inferiori al 5% dell'importo originario del contratto e trovano copertura nella somma stanziata tra gli imprevisi presenti tra le somme a disposizione;
- L'ammontare netto totale dei lavori, degli oneri di sicurezza e del costo del personale è risultato di € **416.521,28** con un aumento pari ad € 18.877,18 rispetto all'importo di contratto per una incidenza percentuale del 4,75%.
- In conseguenza della perizia di variante fin qui descritta, il quadro economico risulta rimodulato come segue:

I) - LAVORI	EURO
A) Lavori soggetti a ribasso	553.789,97
Ribasso d'asta del 27,802%	153.964,69
B) RESTANO	399.825,28
C) oneri sicurezza	16.696,00
D) Costo della manodopera incluso nei lavori	169.155,26
Importo lavori Contrattuali(B+C)	416.521,28
II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% su importo lavori	41.652,13
Competenze tecniche D.L., misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione	35.119,55
Contributo Inarcassa 4% su 35.119,55	1.404,78
IVA al 22% su € 36.524,33	8.035,35
Competenze tecniche redazione Perizia di Variante,	2.286,75
Contributo Inarcassa 4% su 55.159,12	91,47
IVA al 22% su € 57.365,48	523,21
Competenze RUP	3.064,63
Progettazione UTC	2.748,91
Competenze RUP per Perizia di Variante	94,39
Competenze Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	16.511,00

Contributo Inarcassa 4% su 16.511,00	660,44
IVA al 22% su € 17.171,44	3.777,72
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	9.000,00
Spese di carattere strumentale ex art. 92 c.7-bis D.Lgs. N. 163/2006	5.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	3.562,18
Contributo ANAC	375,00
Totale somme a disposizione	133.907,50
III)- ECONOMIE	
Economie da ribasso	153.964,69
Economie IVA su ribasso	15.396,47
TOTALE ECONOMIE	169.361,16
RIEPILOGO I+II+III	719.789,94

RILEVATO, altresì, per quanto sopra riportato, che:

- Per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera e suppletiva n. 1 non occorre reperire ulteriori somme rispetto a quelle appositamente stanziare nel quadro economico dell'intervento approvato;
- Si sono confermate le economie da ribasso d'asta ed anzi sono incrementate per l'importo di € **169.361,16 > 161.365,01**;

PRESO ATTO che l'impresa aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia ha sottoscritto lo "schema di atto di sottomissione" con il quale si impegna ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

CONSIDERATO che lo scrivente RUP con proprio parere prot. n° del 18/06/2018 ha provveduto al rilascio del prescritto parere tecnico favorevole di cui all'art.5 comma 8 della legge 12/2011 come modificata e integrata dal Dlgs 50/2016

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:


RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 56 del 10/07/2015, con la quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro" per l'importo complessivo di euro 719.789,94,

PROPONE

- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante del dispositivo;
- 2) **Di approvare** la Perizia di Variante dei Lavori per l'intervento di "Manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro secondo il seguente quadro di spesa:

I) - LAVORI	
	EURO
A) Lavori soggetti a ribasso	553.789,97
Ribasso d'asta del 27,802%	153.964,69
B) RESTANO	399.825,28
C) oneri sicurezza	16.696,00
D) Costo della manodopera incluso nei lavori	169.155,26
Importo lavori Contrattuali(B+C)	416.521,28
II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% su importo lavori	41.652,13
Competenze tecniche D.L. , misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione	35.119,55
Contributo Inarcassa 4% su 35.119,55	1.404,78
IVA al 22% su € 36.524,33	8.035,35
Competenze tecniche redazione Perizia di Variante,	2.286,75
Contributo Inarcassa 4% su 55.159,12	91,47
IVA al 22% su € 57.365,48	523,21
Competenze RUP	3.064,63
Progettazione UTC	2.748,91
Competenze RUP per Perizia di Variante	94,39
Competenze Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	16.511,00
Contributo Inarcassa 4% su 16.511,00	660,44
IVA al 22% su € 17.171,44	3.777,72
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	9.000,00
Spese di carattere strumentale ex art. 92 c.7-bis D.Lgs. N. 163/2006	5.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	3.562,18
Contributo ANAC	375,00
Totale somme a disposizione	133.907,50
III) - ECONOMIE	
Economie da ribasso	153.964,69
Economie IVA su ribasso	15.396,47
TOTALE ECONOMIE	169.361,16
RIEPILOGO I-II+III	719.789,94

- 3) **Di dare atto** che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 719.789,94, a valere sul DDG n. 1029 del 29/05/2017 da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri" – (CUP B96G15002260001) nel comune di Montallegro (codice di transazione elementare V° livello U.2.03.01.02.003) per l'importo complessivo di euro 719.789,94,
- 4) **Di trasmettere** il presente atto all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;
- 5) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e sulla sezione on- line dell'Amministrazione Trasparente



IL RUP

(Ing. Francesco Moniscalco)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

Visti:

- Gli elaborati progettuali della perizia di variante e assestamento contabile trasmessi dal Direttore dei Lavori con nota in atti di questo Ente al prot. n. 3652 del 25/05/2018;
- Il parere tecnico sulla perizia di variante redatto dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii. (allegato alla presente);
- La suddetta proposta di deliberazione redatta dal RUP;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l'art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio;
- l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
- il vigente Statuto;
- l'O.R.EE.LL.;

Fa propria la superiore proposta e ne propone l'approvazione alla Giunta Municipale come segue


- 1) **Di dichiarare** la premessa parte integrante del dispositivo;
- 2) **Di approvare in linea amministrativa** la Perizia di Variante dei Lavori per l'intervento di "*Manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri*" nel comune di Montallegro secondo il seguente quadro di spesa:

I) - LAVORI		
		EURO
A) Lavori soggetti a ribasso		553.789,97
	Ribasso d'asta del 27,802%	153.964,69
B) RESTANO		399.825,28
C) oneri sicurezza		16.696,00
D) Costo della manodopera incluso nei lavori		169.155,26
	Importo lavori Contrattuali(B+C)	416.521,28
II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 10% su importo lavori		41.652,13
Competenze tecniche D.L. , misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione		35.119,55
Contributo Inarcassa 4% su 35.119,55		1.404,78
IVA al 22% su € 36.524,33		8.035,35
Competenze tecniche redazione Perizia di Variante,		2.286,75
Contributo Inarcassa 4% su 55.159,12		91,47
IVA al 22% su € 57.365,48		523,21
Competenze RUP		3.064,63
Progettazione ITC		2.748,91
Competenze RUP per Perizia di Variante		94,39
Competenze Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		16.511,00
Contributo Inarcassa 4% su 16.511,00		660,44
IVA al 22% su € 17.171,44		3.777,72
Oneri di conferimento in discarica autorizzata		9.000,00
Spese di carattere strumentale ex art. 92 c.7-bis D.Lgs. N. 163/2006		5.000,00
Spese per commissioni giudicatrici		3.562,18
Contributo ANAC		375,00
	Totale somme a disposizione	133.907,50
III)- ECONOMIE		
Economie da ribasso		153.964,69
Economie IVA su ribasso		15.396,47
	TOTALE ECONOMIE	169.361,16
	RIEPILOGO I+II+III	719.789,94

- 3) **Di dare atto** che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento per un importo pari ad € **719.789,94**, a valere sul DDG n. 1029 del 29/05/2017 da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri" – (CUP B96G15002260001) nel comune di Montallegro (codice di transazione elementare V° livello U.2.03.01.02.003) per l'importo complessivo di euro 719.789,94;
- 4) **Di trasmettere** il presente atto all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;
- 5) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e sulla sezione on- line dell'Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

Ing. Vincenzo Piombino



A handwritten signature in black ink, written over the official stamp.


Oggetto: approvazione in linea amministrativa della perizia di variante per l'intervento di "manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri" nel comune di Montallegro redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Add. 18/09/2018



Il Responsabile del III Settore
Ing. Vincenzo Piombino

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Add. 18/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Indelicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

- **Di dichiarare** la premessa parte integrante del dispositivo;
- **Di approvare** la Perizia di Variante dei Lavori per l'intervento di "*Manutenzione straordinaria della Caserma Carabinieri*" nel comune di Montallegro secondo il seguente quadro di spesa:

I) - LAVORI	
	EURO
A) Lavori soggetti a ribasso	553.789,97
Ribasso d'asta del 27,802%	153.964,69
B) RESTANO	399.825,28
C) oneri sicurezza	16.696,00
D) Costo della manodopera incluso nei lavori	169.155,26
Importo lavori Contrattuali(B+C)	416.521,28
II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 10% su importo lavori	41.652,13
Competenze tecniche D.L. , misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione	35.119,55
Contributo Inarcassa 4% su 35.119,55	1.404,78
IVA al 22% su € 36.524,33	8.035,35
Competenze tecniche redazione Perizia di Variante,	2.286,75
Contributo Inarcassa 4% su 55.159,12	91,47
IVA al 22% su € 57.365,48	523,21
Competenze RUP	3.064,63
Progettazione UTC	2.748,91
Competenze RUP per Perizia di Variante	94,39
Competenze Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	16.511,00
Contributo Inarcassa 4% su 16.511,00	660,44
IVA al 22% su € 17.171,44	3.777,72
Oneri di conferimento in discarica autorizzata	9.000,00
Spese di carattere strumentale ex art. 92 c.7-bis D.Lgs. N. 163/2006	5.000,00
Spese per commissioni giudicatrici	3.562,18
Contributo ANAC	375,00
Totale somme a disposizione	133.907,50
III)- ECONOMIE	
Economie da ribasso	153.964,69
Economie IVA su ribasso	15.396,47
TOTALE ECONOMIE	169.361,16
RIEPILOGO I+II+III	719.789,94

- **Di dare atto** che la somma suddetta trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento per un importo pari ad € **719.789,94**, a valere sul DDG n. 1029 del 29/05/2017 da parte dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria Caserma dei Carabinieri" – (CUP B96G15002260001) nel comune di Montallegro (codice di transazione elementare V° livello U.2.03.01.02.003) per l'importo complessivo di euro 719.789,94;
- **Di trasmettere** il presente atto all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative;
- **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e sulla sezione on- line dell'Amministrazione Trasparente.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.


Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Caterina Scalia



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 02/07/2008 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

