



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

| | |
|--|---|
| N. 77 del registro data 15/10/2020 | Oggetto: approvazione in linea amministrativa della perizia di variante per l'intervento di "manutenzione straordinaria strade interne" nel comune di Montallegro redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. |
|--|---|

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre dalle ore 16.00 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

| COMPONENTI | Carica | Presente | Ausente |
|-----------------------------|-----------------|----------|---------|
| SCALIA Caterina | Sindaco | | |
| SCHEMBRI VOLPE Francesco | Vice Sindaco | | |
| Gagliano Caterina | Assessore | | |

Partecipa il Segretario comunale Dott. Vincenzo Chiarenza.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.

| | |
|--|---|
| N. del registro data .../.../2018 | Oggetto: approvazione in linea amministrativa della perizia di variante per l'intervento di "manutenzione straordinaria strade interne" nel comune di Montallegro redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. |
|--|---|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 (fondi per i Comuni per lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere architettoniche) sono state assegnate Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 20 sono stati attribuiti ai comuni i contributi di cui ai punti precedenti;
- con il prefato Decreto, il comune di Montallegro ha avuto assegnato un contributo di €. 50.00,00 (pag 56 allegato A del DM citato);
- con delibera della Giunta Municipale n.50 del 22/05/2020 è stato assegnato al Responsabile dell'Area Tecnica l'obiettivo di impiegare le somme per il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune vie cittadine con i fondi in argomento;
- con determinazione Dirigenziale n. 73 del 10/07/2020 lo scrivente ing. Vincenzo Piombino, nella qualità di RAT, ha avocato a sé l'incarico di RUP e conferito l'incarico di progettista e Direttore dei Lavori all'ing. Francesco Maniscalco, dipendente di questo Ente;
- Il progetto redatto all'uopo da parte dell'ing. Francesco Maniscalco per l'intervento inerente i lavori di Manutenzione straordinaria delle strade nel comune di Montallegro ammonta per l'importo complessivo di €. **49.289,56** come da seguente quadro economico:

| | |
|--|------------------------|
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 39.139,82 |
| Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3% sui lavori) a detrarre | 1.191,30 € 1.191,30 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 37.948,52 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | |
| IVA su lavori | 3.971,01 |
| RUP | 198,55 |
| Direzione dei lavori iva inclusa | 3.000,00 |
| Oneri di accesso a discarica | <u>3.120,00</u> |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € 10.289,56 |
| IMPORTO COMPLESSIVO dei Lavori | <u>€ 49.289,56</u> |

- Con det. Dirigenziale n. 74 del 10/07/2020 è stato approvato il progetto e contestualmente è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in argomento;
- Con procedura di negoziazione sul MEPA è stato affidato l'intervento alla ditta ISACO s.r.l. giusta stipula del contratto d'appalto n. 1350812/798316 in atti al prot. n. n. 5970 del 05/10/2020;

Visto il verbale di aggiudicazione della gara di appalto all'Impresa ISACO s.r.l. con sede legale in contrada Canalotto snc 92010 in Realmonte, a seguito di procedura negoziata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, con ribasso del 7,30 % sul costo previsto a base d'asta e soggetto a ribasso di € 37.191,30;

Considerato che:

- in data 14/09/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in argomento all'impresa appaltatrice e che in data 07/10/2020 è avvenuto il concreto inizio dei lavori;
- in corso d'esecuzione dell'intervento si è avuta la necessità di dover bitumare un tratto del viale della Vittoria, giusta Ordinanza Sindacale n. 22 del 05/10/2020;
- A seguito della direttiva dell'A.C., il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di dover intervenire in toto nel tratto di strada in questione in accordo con le indicazioni dello scrivente RUP;

Visti gli allegati elaborati della perizia di variante e assestamento somme redatti dal Direttore dei Lavori;

Ritenuto, pertanto, che l'importo delle somme in aumento, riguardanti le opere di cui all'art. 106 comma 1, lettera, c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo periodo sono inferiori al 5% dell'importo originario del contratto, trovano copertura nella somma stanziata tra le somme a disposizione e gli imprevisti del quadro economico da progetto;

Dato atto che in conseguenza della perizia di variante fin qui descritta, il quadro economico risulta rimodulato come segue:

| D) - LAVORI | |
|--|------------------|
| | EURO |
| A) Lavori soggetti a ribasso | 40.859,15 |
| Ribasso d'asta del 7,30 % | 1.982,72 |
| B) RESTANO | 37.876,43 |
| C) oneri sicurezza | 1.263,68 |
| Importo lavori Contrattuali(B+C) | 39.140,11 |
| ID) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| Iva 10% su importo lavori | 3.914,01 |
| Competenze tecniche 2% lavori | 842,46 |
| Oneri di conferimento in discarica autorizzata iva inclusa | 2.836,36 |
| imprevisti | 0,70 |
| Totale somme a disposizione | 7.877,17 |
| IID) - ECONOMIE | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Economie da ribasso | |
| Economie IVA su ribasso | 2.982,72 |
| TOTALE ECONOMIE | 2.982,72 |
| RIEPILOGO I+II+III | 50.000,00 |

Rilevato, da quanto sopra riportato, che per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera e assestamento somme non occorre reperire ulteriori somme rispetto a quelle appositamente stanziati nel quadro economico dell'intervento approvato, oltretutto si sono confermate le economie da ribasso d'asta e, pertanto, non occorre reimpiegare le somme provenienti dallo stesso nella misura di ribasso d'asta;

Rilevato, altresì, che la variante:

- non determina modifiche "sostanziali";
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- deriva da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto (art. 106 comma 1, lettera, c del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
- non prevede alcun differimento sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

PRESO ATTO che l'impresa aggiudicataria per l'esecuzione dei lavori previsti in perizia ha accettato e si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

CONSIDERATO che lo scrivente RUP con proprio parere 08/10/2020, allegato alla presente, ha provveduto al rilascio del prescritto parere tecnico favorevole di cui all'art.5 comma 8 della legge 12/2011 come modificata e integrata dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti:

- Gli elaborati progettuali della perizia di variante e assestamento contabile;
- Il parere tecnico sulla perizia di variante redatto dal RUP ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii. (allegato alla presente);
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l'art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio;
- l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
- il vigente Statuto;
- l'P.O.R.EE.LL.;

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

PROPONE

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante dei Lavori e assestamento somme per l'intervento di "Manutenzione straordinaria bitumatura strade interne" nel comune di Montallegro secondo il seguente quadro di spesa:

| D) - LAVORI | |
|--|------------------|
| | EURO |
| A) Lavori soggetti a ribasso | 40.859,15 |
| Ribasso d'asta del 7,30 % | 1.982,72 |
| B) RESTANO | 37.876,43 |
| C) oneri sicurezza | 1.263,68 |
| Importo lavori Contrattuali(B+C) | 39.140,11 |
| II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| IVA 10% su importo lavori | 3.914,01 |
| Competenze tecniche 2% lavori | 842,46 |
| Oneri di conferimento in discarica autorizzata iva inclusa | 2.836,36 |
| imprevisti | 0,70 |
| Totale somme a disposizione | 7.877,17 |
| III)- ECONOMIE | |
| Economie da ribasso | |
| Economie IVA su ribasso | 2.982,72 |
| TOTALE ECONOMIE | 2.982,72 |
| RIEPILOGO I+II+III | 50.000,00 |

- 3) **Di autorizzare** lo scrivente Rup ad utilizzare le risorse provenienti dalle economie del ribasso d'asta pari ad euro 2.982,72 per la fornitura di bitume (tappetino) da adoperare per la sistemazione di buche presenti nelle vie del centro abitato ed in quelle urgenti in ambito extraurbano da gestire in economia diretta con il personale della manutenzione esterna e gli operai dell'ESA;
- 4) **Di dare atto** che la copertura finanziaria per l'intervento di che trattasi è garantita dal finanziamento dell'importo complessivo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- 5) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e sulla sezione on- line dell'Amministrazione Trasparente

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA/RUP
Ing. Vincenzo Piombino




Oggetto: approvazione in linea amministrativa della perizia di variante per l'intervento di "manutenzione straordinaria bitumatura strade interne" nel comune di Montalegno redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Add. 15/1/2020



Il Responsabile del III Settore
Ing. Vincenzo Piombino

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Add. 15/1/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Vincenzo Piombino

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.E.E.L.L. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante dei Lavori e assestamento somme per l'intervento di "Manutenzione straordinaria bitumatura strade interne" nel comune di Montallegro secondo il seguente quadro di spesa:

| D - LAVORI | EURO |
|--|------------------|
| A) Lavori soggetti a ribasso | 40.859,15 |
| Ribasso d'asta del 7,30 % | 1.982,72 |
| B) RESTANO | 37.876,43 |
| C) oneri sicurezza | 1.263,68 |
| Importo lavori Contrattuali(B+C) | 39.140,11 |
| II) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| IVA 10% su importo lavori | 3.914,01 |
| Competenze tecniche 2% lavori | 842,46 |
| Oneri di conferimento in discarica autorizzata iva inclusa | 2.836,36 |
| imprevisti | 0,70 |
| Totale somme a disposizione | 7.877,17 |
| III)- ECONOMIE | |
| Economie da ribasso | |
| Economie IVA su ribasso | 2.982,72 |
| TOTALE ECONOMIE | |

| | |
|---------------------------|------------------|
| | 2.982,72 |
| RIEPILOGO I+II+III | 50.000,00 |

- 3) **Di autorizzare** lo scrivente Rup ad utilizzare le risorse provenienti dalle economie del ribasso d'asta pari ad euro 2.982,72 per la fornitura di bitume (tappetino) da adoperare per la sistemazione di buche presenti nelle vie del centro abitato ed in quelle urgenti in ambito extraurbano da gestire in economia diretta con il personale della manutenzione esterna e gli operai dell'ESA;
- 4) **Di dare atto** che la copertura finanziaria per l'intervento di che trattasi è garantita dal finanziamento dell'importo complessivo di euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- 5) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune e sulla sezione on-line dell'Amministrazione Trasparente

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.