

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 29/01/2021 - ART. 30 C. 14 - BIS D.L. 34/2019
ANNUALITA' 2021 FINANZIAMENTO € 1.300,81

VERBALE CONSEGNA LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI MONTEBUONO (02040 RIETI) MEDIANTE REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO I SEGUENTI SITI, : (IMPORTO DEL CONTRATTO € 54.796,71)

- SITO01: SCUOLA DELL'INFANZIA "DON ULISSE UBALDINI" - Via G. Marconi - Via IV Novembre
- SITO02: UFFICI COMUNALI - Via del Municipio n. 1
- SITO03: CENTRO SOCIO CULTURALE ARCOBALENO - Via delle Scuole snc

DITTA APPALTATRICE: IMPRESA MAZZUFERI GROUP
C.U.P.: E99J21001900001 - N° GARA 8243526 - C.I.G. 89582077A9

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Agosto il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Federico Antonini, previo avviso dato all'impresa suddetta, è convenuto presso i siti dove devono eseguirsi i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei sig.ri:

Geom. Angelo Pace, RUP del Comune di Montebuono (Ri)

Ing. Federico Antonini, Direttore dei Lavori

Sig.....(*)....., Amministratore dell'Impresa MAZZUFERI GROUP

(*) MAZZUFERI UMBERTO DELEGATO DALL'AMMINISTRATORE

Alla presenza continua degli intervenuti e sulla scorta del Contratto sottoscritto tra le Parti in data 13/08/2021....., il sottoscritto ha designato i lavori da eseguire per ciascun sito, dando lettura delle norme e delle condizioni di esecuzione contrattuali. L'Appaltatore dichiara di avere accuratamente visionato i documenti relativi all'Appalto, di aver preso conoscenza dei luoghi ed in genere di tutte le condizioni generali e particolari relative alla corretta esecuzione dei lavori, di ritenere congruo il prezzo stabilito per le opere da realizzare e di non avere difficoltà o dubbi per l'esecuzione degli stessi. A DECORRE DALLA DATA ODIERNA, DECORRE IL TERMINE DI 35 GIORNI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CHE RESTA FISSATO AL 16/09/2021. L'Appaltatore dichiara inoltre di essere perfettamente edotto dei suoi obblighi e di accettare senza eccezione alcuna la consegna dei lavori

Montebuono (Ri) 13/08/2021

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

MAZZUFERI GROUP S.p.A.
Strada Campomaggiore n. 14
04010 BORGOCARSO - LATINA
Tel. 338.2855958 - 338.5241328
Partita I.V.A. n. 02680950596
info@mazzuferigroup.com - SDI: SZLUP

Responsabile Unico Procedimento
(Comune di Montebuono)

Direttore Lavori
ing. Federico

IL RESP. DEL SERVIZIO
(Geom. PACE ANGELO)

COMUNE DI MONTEBUONO
RIETI
13 AGO. 2021
Prot. 2913

