



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone



REGIONE LAZIO
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

Oggetto: rimodulazione Quadro Economico Generale

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPERIMENTALI DEI COMUNI IN MATERIA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Nel **febbraio 2012**, la Scrivente Unione Cinquecittà, ha presentato la propria proposta progettuale definitiva per l'assegnazione di contributi a supporto delle azioni di riduzione e riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, prodotti nei Comuni di Aquino, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia (FR).

Nel **marzo 2013**, su richiesta dell'Ente Regione Lazio –Dipartimento Programmazione Economica e Sociale- è stato redatto il progetto esecutivo al fine di ottenere i fondi di cui sopra.

Orbene, dalla redazione dei due suddetti livelli di progettazione all'effettiva erogazione dei contributi, avvenuta ad inizio 2016 sono intervenute delle notevoli e sostanziali modificazioni nella gestione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e gestione del Centro di Raccolta Sovracomunale sito in Piedimonte San Germano.

In particolare:

- **Nel 2012**, il limitrofo Comune di **Colle San Magno (FR)** ha ritenuto di entrare a far parte dell'Unione Cinquecittà ed avviare la progettazione e realizzazione del servizio di raccolta domiciliare "Porta a Porta", avvenuto nel novembre dello stesso anno;
- **Nel 2013**, il Comune di **Aquino (FR)** ha espresso la volontà di avviare la progettazione e realizzazione del servizio di raccolta domiciliare "Porta a Porta", effettivamente attivata a novembre dello stesso anno;
- **Nel 2014**, il limitrofo Comune di **Pignataro Interamna (FR)** alla luce dei notevoli risultati in materia di raccolta differenziata ottenuti dall'Unione Cinquecittà, ha inteso affidare alla stessa, la progettazione e la realizzazione del servizio di raccolta domiciliare "Porta a Porta";
- **Nel 2014**, per sopraggiunte norme in materia di affidamento dei servizi pubblici, l'Unione Cinquecittà ha concluso la procedura per l'affidamento in Appalto dei servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti domestici ed assimilati, selezione, pressatura, imballaggio e trasporto, gestione del centro di raccolta sovracomunale ed impianto di selezione "Ecounione" nei comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Villa Santa Lucia;
- Nel contempo, **nel 2013**, il Comune di **Roccasecca (FR)** avviava, con propria procedura, l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani a ditta esterna.

Tali considerevoli variazioni intervenute tra la fase progettuale finalizzata all'ottenimento dei contributi e l'effettiva erogazione degli stessi, ha comportato il mutamento delle azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici.

In particolare, la Gara d'Appalto bandita dalla Scrivente, al fine di garantire una maggiore organicità dei servizi affidati, ha previsto il passaggio di gestione del Centro di Raccolta Sovracomunale alla ditta aggiudicataria, pertanto ad oggi, tale struttura, di fatto non risulta più nella diretta disponibilità dell'Unione fino al termine dell'Appalto, comportando, dunque, notevoli



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone



REGIONE LAZIO
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

problematica nell'attuazione di parte dell'AZIONE 1 prevista nel progetto e riferita al compostaggio di comunità.

Tale AZIONE 1 prevedeva, oltre all'incentivazione del compostaggio domestico, anche l'attivazione del compostaggio di comunità attraverso la fornitura di una macchina compostatrice e la realizzazione di una tettoia.

Relativamente all'attivazione del compostaggio in loco o di comunità e per effetto delle evidenti variazioni sopraggiunte nella gestione del servizio, nonché per le problematiche sopradescritte (affidamento della gestione del Centro di Raccolta Sovraccomunale a ditta esterna), risulta articolato attuare la suddetta AZIONE, oltre che rischioso ai fini della rendicontazione del contributo per effetto delle sovrapposizioni di competenze che potrebbero verificarsi.

Alla luce di quanto evidenziato e fermo restando il rispetto del Quadro Economico Generale prodotto in sede di Progetto Esecutivo, nonché il rispetto dei contenuti delle AZIONI 2 e 3 in esso contemplate, la Scrivente, intendeva modificare l'AZIONE 1 con la realizzazione di mini-isole informatizzate a servizio dei condomini e di prossimità.

Tale servizio sperimentale sarà espletato dalla stessa Unione per tramite della propria Società in house, Servizi Cinquecittà srl, interamente partecipata dall'Unione Cinquecittà. Per detto servizio sarà necessario dotare la Servizi Cinquecittà di un automezzo di proprietà, previsto nel nuovo Quadro Economico Generale.

Tale azione non intende snaturare il concetto di raccolta differenziata domiciliare ma intende incentivare la riduzione della produzione di rifiuto attraverso l'attivazione della tariffazione puntuale sperimentale in tali contesti e premiando gli atteggiamenti virtuosi, basandosi sul concetto che "chi meno produce meno paga".

È in animo della Scrivente, come indicato precedentemente, affidare l'attuazione di tutto o parte del progetto, alla propria Società in house, Servizi Cinquecittà srl, interamente partecipata dall'Unione stessa.

Si allega per le necessarie valutazioni la rimodulazione del nuovo Quadro Economico Generale, anche in considerazione delle subentrate nuove aliquote IVA e nel contempo si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, nell'ambito del progetto, di eventuali economie generantesi e/o derivanti da ribassi d'asta.

Il Responsabile del Procedimento
G. Fordellone

QUADRO ECONOMICO			
(ai sensi dell'art.17 del Regolamento LL.PP.)			
DETTAGLIO COSTI AZIONE 1 (IVA esclusa)			
Kit compostaggio domestico	300	€ 32,00	€ 9.600,00
Contenitori con blocco per condomini e isole ecologiche di prossimità con sistema tipo ID lock	107	€ 350,00	€ 37.450,00
Automezzo per raccolta condomini e isole ecologiche di prossimità	1	€ 35.000,00	€ 35.000,00
SUB-TOTALE 1			€ 82.050,00
DETTAGLIO COSTI AZIONE 2 (IVA esclusa)			
STRUMENTO	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Pieghevoli UtENZE domestiche e commerciali	4.700	€ 0,60	€ 2.820,00
Decalogo informativo Scuole - Cittadini durante le Giornate Ecologiche	4.700	€ 0,30	€ 1.410,00
Locandine A3 Cittadini	500	€ 0,85	€ 425,00
Manifesti 70x100 Cittadini	500	€ 1,00	€ 500,00
Attrezzature e strutture Giornate ecologiche - Incontri pubblici (struttura gazebo e service)	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Attrezzature e strutture Giornate del baratto e dell'usato (struttura gazebo e service)	2	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Comunicatori (ore prestate)	100	€ 30,00	€ 3.000,00
Tutor compostaggio domestico (ore prestate)	150	€ 35,00	€ 5.250,00
SUB-TOTALE 2			€ 17.405,00
DETTAGLIO COSTI AZIONE 3 (IVA esclusa)			
Adesione al sistema MySir			€ 2.500,00
Personalizzazione del sistema di reportistica (grafici, mappe e tabelle indicatori ambientali e indicatori economici)			€ 2.000,00
Accesso al Modulo calendari informatici			€ 1.250,00
Accesso al Modulo DizioDifferenzio			€ 1.250,00
Attività di inserimento dati			€ 4.000,00
SUB-TOTALE 3			€ 11.000,00
TOTALE LAVORI E FORNITURE			€ 110.455,00
Spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)			€ 2.209,10
Spese Tecniche incluso C.N.P.A.I.A.			€ 15.790,90
I.V.A. su Acquisti e Spese Tecniche	22%		€ 27.774,10
Imprevisti ed arrotondamenti			€ 820,90
TOTALE GENERALE			€ 157.050,00



Il Responsabile del Procedimento
G. Fordellone

[Handwritten signature]