



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

- UNITÀ DI PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Provincia di Frosinone

Oggetto: rimodulazione Quadro Economico Generale -AZIONE A

Bando per la concessione di finanziamenti ai Comuni/Unioni di Comuni /Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata parte capitale

Nel **settembre 2016**, la Scrivente Unione Cinquecittà, ha presentato la propria proposta progettuale definitiva per la concessione di finanziamenti ai Comuni/Unioni di Comuni /Comunità Montane della Provincia di Frosinone per la realizzazione e il completamento dei centri di raccolta dei rifiuti differenziati comunali e realizzazione di interventi per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata parte capitale, prodotti nei Comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia (FR).

Nel mese di novembre **2017**, veniva comunicato alla Scrivente l'approvazione del finanziamento con nota 78727 del 02/11/2017.

Orbene, dalla redazione della proposta progettuale all'effettiva approvazione, avvenuta ad in data 02/11/2017 sono intervenute delle mutate esigenze nella gestione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e gestione del Centro di Raccolta Sovracomunale sito in Piedimonte San Germano.

In particolare, le variazioni intervenute tra la fase progettuale finalizzata all'ottenimento dei contributi e l'effettiva erogazione degli stessi, ha comportato il mutamento delle azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici.

Si elencano di seguito le variazioni che la Scrivente intende apportare al quadro economico senza modificarne la cifra totale e senza modificare gli obiettivi previsti in fase progettuale:

- Incremento dei lavori a misura di adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti in considerazione delle sopraggiunte esigenze di adeguamento alla vigente normativa del sistema di scarico delle acque di prima pioggia;
- Rimodulazione dei costi sistema di videosorveglianza per centri di raccolta;
- Utilizzo delle risorse economiche previste per l'acquisto di N°1 cassone compattante e N°2 cassoni scarrabili attualmente sostituiti con analoghe attrezzature nella disponibilità dell'attuale Gestore del servizio in Appalto.

Pertanto è decaduta l'esigenza di acquisto di N°1 cassone compattante e N°2 cassoni scarrabili che per motivi organizzativi sono sostituiti da analoghe attrezzature.

Mentre per effetto della valutazione delle effettive esigenze del Centro è stato rimodulato il costo per la dotazione dello stesso di un sistema di videosorveglianza.

Detta rimodulazione ha generato le economie da impiegare per l'adeguamento alla vigente normativa del sistema di scarico delle acque di prima pioggia.

Alla luce di quanto evidenziato e fermo restando il rispetto del Quadro Economico Generale prodotto in sede di Progetto, nonché il rispetto dei contenuti del Bando, la Scrivente, intende



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ

Provincia di Frosinone

- UNITÀ DI PROGETTO EDILIZIA SCOLASTICA
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Provincia di Frosinone

richiedere l'autorizzazione a riformulare il Quadro Economico Generale, pertanto, si allega per le necessarie valutazioni la rimodulazione del nuovo Quadro Economico Generale e nel contempo si chiede l'autorizzazione all'utilizzo, nell'ambito del progetto, di eventuali economie generantesi e/o derivanti da ribassi d'asta.

QUADRO ECONOMICO GENERALE PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI COMUNALI

	QUADRO ECONOMICO GENERALE	TOTALE COSTO
A	LAVORI A MISURA DI CUI AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLEGATO	€118.817,86
B	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CENTRO DI RACCOLTA	€15.092,35
C	SPESE TECNICHE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE di cui all'art.113 del D. Lgs. n°50/2016 (pari al 2% dell'importo)	€2.678,20
D	SPESE TECNICHE incluso C.N.P.A.I.A.	€10.021,80
E	IVA SU FORNITURE E SPESE TECNICHE((A*0,10)+(B+D)*22%)	€17.406,90
TOTALE		€164.017,11

Importo massimo finanziabile

€ 150.000,00

Cofinanziamento

€ 14.017,11

% cofinanziamento

9,34%

Voce B

TIPOLOGIA ATTREZZATURE	DOTAZIONE	COSTO	TOTALE COSTI
Sistema di videosorveglianza per centri di raccolta	1	€15.092,35	€15.092,35
TOTALE			€15.092,35

Dalla residenza dell'Unione Cinquecittà li 10/07/2017

Il Responsabile del Procedimento
G. Fordellone