

UNIONE CINQUECITTÀ

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di

Aquino, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia

Sede: Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo. Tel. 0776/403184, Fax 0776/403193
Codice Fiscale: 90014080601 P.I. 02336490608

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N° 31 DEL 1° DICEMBRE 2016

Prot. n° 2060

Piedimonte S.G. 2 Dicembre 2016

Spett.le
Provincia di Frosinone
Unità di progetto tutela del territorio e viabilità
P.zza Gramsci, 13
03100 FROSINONE

**Oggetto: Bando della Provincia di Frosinone "Progettazione e realizzazione di servizi innovativi per il potenziamento della raccolta differenziata"-
Rimodulazione Quadro Economico Generale**

Con la presente ed in considerazione delle mutate esigenze e necessità del servizio, sorte nel periodo trascorso tra la redazione del progetto (febbraio 2014) e l'effettiva attuazione dello stesso (annualità 2016/17), si propone allo Spett.le Ente in indirizzo la rimodulazione del Quadro Economico Generale, in particolare:

relativamente all'acquisto di sacchetti biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432:2002, si precisa che in seguito all'affidamento del servizio previo Gara espletata nel 2013 e successivo affidamento avvenuto nel 2014, tale fornitura è ad oggi sostenuta già dal Gestore e pertanto prevista nel canone annuo di Appalto;

relativamente all'attivazione del servizio di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" per il Comune di Aquino (FR), si precisa che essa si è conclusa con la fase di finale nel 2014

relativamente all'attivazione del servizio di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" per il Comune di Pignataro Interamna (FR), si precisa che la fase di start-up iniziata nel 2014 si è conclusa nello stesso anno.

Ciò premesso si evince che relativamente alla fase di rendicontazione non è possibile rendicontare dette spese sostenute precedentemente alla firma della convenzione tra l'Unione Cinquecittà, Ente richiedente il finanziamento per conto dei Comuni, e la Provincia di Frosinone.

Dunque, alla luce di quanto esposto, si chiede di approvare il seguente Quadro Economico Generale in variante al progetto presentato, in particolare, le sopravvenute nuove esigenze dei servizi e la necessità di incrementare, tuttavia, le percentuali di raccolta differenziata, già ampiamente al di sopra della media provinciale e regionale, inducono alla progettazione ed introduzione di servizi che migliorano e tendono a neutralizzare i fattori che impediscono un ulteriore ed auspicabile miglioramento delle performance ambientali e della raccolta differenziata. Pertanto, si prevede di attivare o rimodulare i seguenti servizi in alternativa a quelli previsti nella richiesta di finanziamento già avviati nel periodo intercorso tra la presentazione del progetto e la firma della convenzione.

- Organizzazione giornate ecologiche mediante campagna informativa permanente finalizzata all'incremento della raccolta delle frazioni differenziate secche carta - cartone- plastica - vetro - imballaggi metallici - oli e grassi commestibili. Alla luce del Bando emanato dalla Provincia di Frosinone che prevede l'erogazione di finanziamento di spese in "conto gestione" e dunque non prevede l'acquisto di beni ammortizzabili, nonché allo scopo di abbattere i costi garantendo comunque l'attivazione dei servizi previsto, si procederà ad organizzare dette giornate ecologiche ricorrendo al noleggio delle attrezzature necessarie quali giochi ed attrezzature in materiale riciclato, incluso pannelli informativi, etc., oltre alle spese per i soggetti "divulgatori".
- Potenziamento servizio di raccolta differenziata mediante attività di controllo delle aree oggetto di deposito di rifiuto non conforme e attività di divulgazione dei dati e degli obiettivi raggiunti. Analogamente tale azione sarà attuabile mediante il noleggio di attrezzature quali videosorveglianza mobile e pannelli led stradali per esterno.

Si riporta di seguito il Quadro Economico Generale in variante.

VARIANTE QUADRO ECONOMICO DEI COSTI DI ATTIVAZIONE DEL PROGETTO		€	%
VOCE 1	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE (IVA esclusa al 22%)	€ 4.948,77	3,1%
VOCE 3	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI SU PRENOTAZIONE N°1 INTERVENTO SETTIMANALE A COMUNE (codice CER 20.03.07) E R.A.E.E. (codice CER 20.01.23*, 20.01.35* e 20.01.36 20.01.21) (IVA esclusa al 10%)	€ 16.824,96	10,5%
VOCE 4	ORGANIZZAZIONE GIORNATE ECOLOGICHE MEDIANTE CAMPAGNA INFORMATIVA PERMANENTE FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE SECHE CARTA - CARTONE- PLASTICA - VETRO - IMBALLAGGI METALLICI - OLI E GRASSI COMMESTIBILI (IVA esclusa al 22%)	€ 50.409,84	31,4%
VOCE 5	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE AREE OGGETTO DI DEPOSITO DI RIFIUTO NON CONFORME E ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE DEI DATI E DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI (IVA esclusa al 22%)	€ 47.131,15	29,4%
VOCE 6	Spese tecniche relative alle attività eseguite dall'ufficio relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori ed al procedimento, compreso oneri a carico dell'Ente (art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)	€ 3.207,35	2,0%
VOCE 7	Spese Tecniche incluso C.N.P.A.I.A.	€ 10.515,91	6,6%
VOCE 8	I.V.A. al 22% su Acquisti, Noleggi e Spese Tecniche	€ 24.861,25	15,5%
VOCE 9	I.V.A. al 10% su Lavori	€ 1.682,50	1,0%
VOCE 10	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 785,96	0,5%
TOTALE GENERALE		€ 160.367,68	100,0%

Codesta variazione non comporterà la modifica, in aumento o diminuzione, del Quadro Economico ammesso a finanziamento.



IL RESPONSABILE AMM./VO
Giuseppe FORDELLONE