




# COMUNE DI AQUINO

(Provincia di Frosinone)



## MINISTERO DELL'INTERNO

CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE  
DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO  
**art. 1 comma 139 e seguenti LEGGE 145/2018**

## PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

articolo 23, comma 7 e 8 del Decreto Legislativo 50/2016



## REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE, RICREATIVO E CULTURALE PISTA CICLABILE "TORRE SAN GREGORIO"

elaborato

scala 1:

data: marzo 2022

CRONOPROGRAMMA

tav. n.

**A6**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Ing. Daniela CIOLFI

IL SINDACO

dott. Libero MAZZAROPPI

PROGETTAZIONE e D.L.:

arch. Peppino RISI

Via per la Stazione di Aquino, 167 -  
03030 - CASTROCIELO (Fr)

collaboratore:

geom. Antonio RISI

# COMUNE DI AQUINO

(PROVINCIA DI FROSINONE)

## REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLOPEDONALE, RICREATIVO E CULTURALE - PISTA CICLABILE "TORRE SAN GREGORIO"

### PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (Art. 23, comma 7 e 8 Decreto Legislativo 50/2016)

#### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORO	GIORNI																								note
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
Impianto cantiere/inizio/fine																									(3 gg.)
Scavi, carico e trasporto a discarica																									(60 gg.)
Fresatura di pavimentazione stradale																									(1 gg.)
Realizzazione fondazione stradale																									(10 gg.)
Posa conglomerato bituminoso (binder)																									(5 gg.)
Posa di congl.to bituminoso colorato																									(5 gg)
Sistemazione banchina																									(15 gg)
Realizzazione staccionata rustica																									(20 gg)
Realizzazione segnaletica stradale																									(1 gg)
AVANZAMENTO LAVORI %																									