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SETTIMANA

GIORNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

SITO 03

Centro Socio Culturale "Arcobaleno"

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attività propedeutiche alla messa in servizio e alla messa in sicuezza del cantiere

ATTIVITA' SICUREZZA

Installazione di sistemi anticaduta (linea vita)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannelli fotovoltaici e struttura

Inverter

Apparecchiature di sezionamento e protezione

Cablaggio e tubazioni passacavi

Attestazioni

Attività di verifiche tecniche, tarature e collaudi nuovi impianti

SITO 02

Sede Comunale

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attività propedeutiche alla messa in servizio e alla messa in sicuezza del cantiere

ATTIVITA' SICUREZZA

Installazione di sistemi anticaduta (linea vita)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannelli fotovoltaici e struttura

Inverter

Apparecchiature di sezionamento e protezione

Cablaggio e tubazioni passacavi

Attestazioni

Attività di verifiche tecniche, tarature e collaudi nuovi impianti

ATTIVITA' SICUREZZA

Installazione di sistemi anticaduta (linea vita)

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attività propedeutiche alla messa in servizio e alla messa in sicuezza del cantiere

SETTIMANA 07SETTIMANA 03 SETTIMANA 04 SETTIMANA 05SETTIMANA 01

Attività di verifiche tecniche, tarature e collaudi nuovi impianti

SETTIMANA 06

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannelli fotovoltaici e struttura

Inverter

Apparecchiature di sezionamento e protezione

Cablaggio e tubazioni passacavi

Attestazioni

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

SETTIMANA 02

SITO 01

Scuola dell'infanzia "Don Ulisse Ubaldini"
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